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LYHENTEET JA TERMIT 
 
3D Tietokoneella luotu kolmiulotteinen suun-
nittelumalli 
 
4D 3D-malli, jota voidaan hyödyntää työmaan 
aikataulutuksessa 
 
5D 3D-malli, jota voidaan hyödyntää työmaan 
kustannuksissa 
 
BIM (Building Information Model) Rakennuksen tietomalli 
 
BuildingSMART Finland Suomessa toimiva kansainvälinen tieto-
mallintamisen yhteistyöfoorumi 
 
IFC (Industry Foundation Classes) Standardisoitu tiedostoformaatti tietomal-
leja varten 
 
Natiivimalli Alkuperäisestä suunnitteluohjelmistosta 
tuotettu tietomalli 
 
Suunnittelumalli Hankkeen suunnitteluvaiheen aikainen tie-
tomalli 
 
Tuotantomalli Hankkeen tuotantovaiheen aikainen tieto-
malli 
 
Yhdistelmämalli Tietomalli, johon on tuotu eri suunnittelu-
alojen tietomallit, esimerkiksi arkkitehti-, ra-
kenne- ja talotekniikkamallit 
 
Toteumamalli Tietomalli, johon on lisätty tuotantovaiheen 
aikaiset muutokset 
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Suunnittelunohjaus Rakentamisvaihetta edeltävä suunnittelu 
 
Tuotannonohjaus Rakennustyömaan työtehtävien suunnittelu 
ja ohjaus 
 
BIM-prosessi Skanskan Y1 Hankekehityksen sisäinen 
tietomallinnusprosessi 
 
Ydinprosessi Skanskan prosessi, jolla on välitön yhteys 
asiakkaaseen ja joista jalostetaan tuotetta, 
esimerkiksi rakentaminen 
 
Tukiprosessi Skanskan sisäinen prosessi, joka luo edel-
lytykset varsinaisen ydinprosessin toimin-
nalle 
 
Y1 Asuntoprojektikehitys Skanskan sisäinen toimintatapa, joka sisäl-
tää tärkeimmät vaiheet ja roolit maanhan-
kinnasta myyntiin ja toteutukseen 
 
Y3 Rakentaminen Skanskan sisäinen toimintatapa, joka sisäl-
tää toimintatavat ja työkalut rakentamisen 
aikana 
 
YTV2012  Yleiset tietomallivaatimukset 2012 
 
BEC2012  Betonielementtien tietomallinnusohje 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Työn tausta ja tavoite 
 
Skanskalla on oma tietomallinnusprosessi (BIM-prosessi) asuntorakentamisen 
puolella Y1 Asuntoprojektikehitys-ydinprosessissa, jolloin malleja tarkastetaan 
eri tarpeiden mukaan, esimerkiksi laskentaa ja hankintaa palvelevia tehtäviä 
varten. Tuotannossa Y3 Rakentaminen-ydinprosessissa tietomallit ovat käy-
tössä, mutta vastaavanlainen BIM-prosessi puuttuu. 
 
Toimitilarakentamisessa T7 Suunnittelunjohtaminen-tukiprosessissa on määri-
telty tietomallinnuksen tarpeet YTV 2012 mukaan hankkeen koko elinkaaren ai-
kana yleisellä tasolla. 
 
Työ rajataan asuntorakentamisen puolelle Y3 Rakentaminen-ydinprosessiin, jo-
hon tavoitteena tämän työn myötä on tutkia edellytykset ja luoda pohja tietomal-
lipohjaiselle tuotannonohjauksen prosessille. 
 
Opinnäytetyö toteutetaan Skanska Oy:lle tuotannon tukeen BIM & Digitaaliset- 
palvelut tiimissä työskentelyn ohessa. 
 
1.2 Tutkimusmenetelmät 
 
Työn tutkimusmenetelminä käytetään kirjoittajan omaa kokemusta aiheesta, 
HJR18- RT-korttia, YTV2012-ohjeita, BEC2012-ohjetta sekä haastatteluita ja 
tutkimuskyselyä, jotka on suunnattu sisäisesti Skanskan työntekijöille tuotannon 
puolelle aina tuotantoinsinööreistä työpäällikköihin asti. 
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2 TIETOMALLINTAMINEN 
 
Tässä osiossa käydään läpi mikä on Tietomalli (BIM), mitä tietomallintaminen tar-
koittaa sekä pääasiallisesti käytössä olevia YTV2012- ja BEC2012-ohjeistuksia. 
 
2.1 Tietomallintaminen ja tietomalli (BIM) 
 
Tietomalli ja 3D-malli sekoitetaan erehdyttävästi samaksi asiaksi. Tietomalli 
(BIM) on tietokoneella luotu rakennuksen 3D-malli, jonka objektit (muun muassa 
seinä on mallinnettu seinäobjektilla ja laatta on mallinnettu laattaobjektilla) sisäl-
tävät tietoa rakennusmateriaaleista esimerkiksi ikkunatyypeistä, -karmeista, 
ovien heloituksista, ilmastointi-, vesi- ja viemäriputkistojen tyypeistä tai seinän 
runkorakennetiedosta, mitä voidaan hyödyntää muun muassa suunnittelussa, 
valmistuksessa ja rakentamisessa. Pelkkä 3D-malli sisältää pelkästään geomet-
riatietoa ja on visuaalinen havainnointimalli.  
 
Tietomallin tietosisältö kasvaa rakennushankkeen aikana, tällöin puhutaan tieto-
mallin tietosisällön ”rikastamisesta”, jolla saadaan hyötyä aina suunnittelusta ra-
kentamiseen ja kohteen luovutukseen ja ylläpitoon. Alussa tietomallit sisältävät 
pääasiassa geometria tietoa, mutta hankkeen edetessä tietosisältöä lisätään eri 
tarpeiden mukaan. Näitä tarpeita käydään tässä opinnäytetyön eri vaiheissa läpi 
tuotannonohjauksen näkökulmasta, suunnittelunohjaukseen tarpeisiin otetaan 
kantaa tuotannon näkökulmasta.  
 
2.2 Yleiset tietomallivaatimukset YTV 2012 
 
Alun perin Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2007 julkaisema tietomallivaatimus, 
joka päivitettiin yleiseen käyttöön COBIM-hankkeen muodossa vuosina 2011-
2012. Rahoittajina hankkeessa BuildingSMART Finland Oy:n ja Senaatti-kiin-
teistöjen lisäksi oli eri rakennusalan toimijoita (kiinteistöjen omistajia, rakennus-
liikkeitä, ohjelmistotaloja sekä suunnittelijoita mukaan lukien Skanska Oy).  
 
Nykyään BuildingSMART Finland Oy vastaa YTV2012 ohjeistuksesta ja sen 
päivityksestä. Ohjeistus on kattava ja erittäin laajasti käytössä rakennusalalla eri 
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toimijoilla. Ohjeistusta päivitetään säännöllisesti BuildingSmart Finland Oy:n toi-
mesta. 
 
YTV2012:ssa on esitetty hankkeiden tavoitteet, suunnitelmien vaatimukset sekä 
laadunvarmistus, eri osapuolten roolit ja tehtävät ja miten työ suoritetaan tieto-
mallien avulla. 
 
YTV2012 sisältää varsinaiset 14 osaa sekä neljä täydentävää liitettä, jotka on 
kohdennettu arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijoille. Jokaisen ra-
kentamisen osapuolen tulee perehtyä YTV2012-ohjeistukseen, kun kyseessä 
on tietomallipohjainen hanke. 
 
Yleisiin tietomallivaatimuksiin kuuluvat osat 1-14: 
1. Yleinen osuus 
2. Lähtötilanteen mallinnus 
3. Arkkitehtisuunnittelu 
4. Talotekninen suunnittelu 
5. Rakennesuunnittelu 
6. Laadunvarmistus 
7. Määrälaskenta 
8. Havainnollistaminen 
9. Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 
10. Energia-analyysit 
11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 
12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana 
13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 
14. Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa 
 
Täydentävät liitteet suunnittelualoittain: 
YTV2012 Täydentävä liite ARK Tilaajan ohje 
YTV2012 Täydentävä liite RAK Tilaajan ohje 
YTV2012 Täydentävä liite Talotekniikan määrälaskentaohje 
YTV2012 Täydentävä liite Talotekniikan mallinnusvaatimuksia 
 
11 
 
2.3 Elementtisuunnitteluohje BEC 2012 
 
Elementtisuunnitteluohje BEC 2012 toimii ohjeistuksena betonielementtien tieto-
mallinnukselle, joka on käytössä melkein kaikilla suunnittelijoilla. Ohjeistuksen 
ovat kehittäneet betonielementtiteollisuus, rakennesuunnittelijat sekä Trimble 
Oy (Tunnettiin aikaisemmin Tekla Oyj:nä), lisäksi rakennusliikkeet ovat olleet 
mukana antamassa oman panoksensa. 
 
Ohjeistus määrittelee miten betonielementtien 3D-suunnittelua tulisi tehdä, jotta 
siitä saadaan hyötyä kaikille rakentamisen osapuolille ja vähennetään paperisia 
piirustuksia. Ohjeistusta noudattamalla saadaan samankaltaisia tietomalleja 
Tekla Structures-ohjelmistolla riippumatta suunnittelijasta tai suunnittelutoimis-
tosta. 
 
2.4 Tietomallien käyttö työmailla, nykytilanne ja ohjelmistot 
 
Tässä osiossa käydään läpi, miten tietomalleja tällä hetkellä hyödynnetään 
Skanskan työmailla ja mitä ohjelmistoja on käytössä. 
 
2.4.1 Tietomallien hyödyntäminen työmailla 
 
Tietomalleja on mahdollista hyödyntää työmailla tietomallien tietosisällön anta-
mien edellytyksien mukaan aluesuunnitelmiin, aikataulutukseen, työjärjestysten 
määritykseen, rakennusosien tietosisällön ja määrätiedon oikeellisuuteen, han-
kintoihin sekä toteumatiedon seurantaan. Suurin hyöty tietomalleissa on visuaa-
linen puoli, jonka avulla voidaan havainnollistaa asioita eri osapuolille perinteis-
ten piirustusten sijaan. 
 
3D-aluesuunnitelmien avulla voidaan esittää työmaan muun muassa logistiset 
järjestelyt, työturvallisuuteen liittyvät asiat kuten turvakaiteet sekä koneiden ja 
nostureiden sijainnit ja niiden kantoalueet, varastoinnit sekä työmaan aitaukset. 
Tämä visualisointi auttaa havainnoimaan paitsi työmaata, että sen ympäristössä 
olevia toimijoita (muun muassa muut urakoitsijat, aliurakoitsijat ja asukkaat) mi-
ten rakentaminen edistyy. 3D-aluesuunnitelmien avulla voidaan havainnoida 
myös erilaisia logistisia ratkaisuja sekä työmaan varastointiin liittyviä ongelmia 
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(muun muassa ahtaat tilat tontilla) rakentamisen edetessä. Tietomallipohjainen 
aluesuunnitelma on jalostettu versio 3D-aluesuunnitelmasta, jossa voidaan esit-
tää muun muassa materiaali- ja massatietoja, jotka ovat kriittisessä osassa esi-
merkiksi työmaanostojen aikana. 
 
 
Kuva 1. Tietomallipohjainen aluesuunnitelma. 
 
Työmaan yleisaikataulut ja eri työvaiheiden järjestykset on mahdollista suunni-
tella tietomallien avulla. Aikataulua pystytään seuraamaan visuaalisesti ja siihen 
voidaan lisätä myös kustannustietoa, mikä auttaa kustannustenhallinnassa. Li-
säksi tietomalleista saadaan määrätietoa sijainneittain, mikä auttaa aikataulutta-
misessa. 
 
 
Kuva 2. Tahtiaikataulun havainnollistaminen tietomallin avulla. 
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Tietomallien avulla voidaan tehdä materiaalihankintoja, jos tietomallissa on syö-
tetty tietosisältö oikeellisesti rakennusosille, huomioiden määrät, geometriat, 
painot. Tietomalleja voidaan hyödyntää hankintapakettien visualisoinneissa ja 
urakkarajojen määrittelyssä sekä valmisosahankinnoissa. 
 
      
Kuva 3. Määrien ja materiaalien haku tietomallien avulla. 
 
Työmaalla on mahdollista seurata reaaliajassa elementtisuunnittelun sekä ele-
menttien valmistumisen etenemistä Trimble Connect-ohjelmiston avulla. Suun-
nittelijat sekä elementtitehtaat syöttävät reaaliaikaista tietoa suunnittelusta sekä 
elementtien valmistuksesta Status-työkalun avulla, jolloin tieto on nähtävissä jo-
kaisella osapuolella hankkeessa. Työmaa syöttää myös statustietoa tietomalliin 
rakentamisen etenemisestä, jolloin suunnittelijat ja elementtitehtaat saavat 
myös reaaliaikaista tietoa rakentamisesta ja pystyvät ohjamaan omaa suunnitte-
lua ja tuotantoa sen mukaan. Näiden avulla työmaa voi ajoissa varautua poik-
keamiin ja reagoida muutoksiin. 
 
 
Kuva 4. Rungon aikataulutus tietomallien avulla, vihreällä värillä asennettu, pu-
naisella asentamatta. 
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Tietomalleja voidaan hyödyntää työmaalla eri mobiililaitteilla. Näin esimerkiksi 
talotekniikkatoimijat voivat käyttää yhdistelmämallia apuna asennustöissä sekä 
työntekijät että aliurakoitsijat voivat käyttää tietomalleja runko- ja sisävalmistus-
vaiheessa. Mobiililaitteilla tietomallit kulkevat vaivattomasti myös työnjohdon 
mukana, eikä dokumentteja tarvitse hakea erikseen työmaatoimistolta. 
 
       
Kuva 5. Tietomallien käyttö työmaalla tabletin avulla. 
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2.4.2 Tietomalleja varten käytössä olevat ohjelmistot 
 
Tietomalleja hyödynnetään eri ohjelmistoilla eri tarkoituksiin ja tässä kappa-
leessa käydään läpi mitkä ovat käytössä Skanskalla tuotannonohjauksessa. 
 
2.4.2.1 Solibri Office (ent. Solibri Model Checker) 
 
 
Kuva 6. Näkymä mallin tarkastamisesta Solibri Officessa 
 
Solibri on suomalainen ohjelmistoyritys, joka on osa maailmanlaajuista Nemet-
schek ohjelmistoyritystä. Solibrilla on kolme tuotetta, Office, Site ja Anywhere.  
 
Solibrilla voidaan luoda yhdistelmämalli useammasta IFC-mallista ja tehdään 
mallien ristiintarkastelua, esimerkiksi törmääkö talotekniikka rakenteisiin ja onko 
talotekniikka varten huomioitu kaikki läpiviennit. Ohjelmalla tarkastetaan myös, 
onko tietomalliin määritetty rakennusosien määrätieto oikeellisesti, tätä voidaan 
hyödyntää laskennassa ja hankinnassa sekä työmaalla rungon asennuksen tu-
kena. 
 
Skanskalla on käytössä Solibri Office-tuote tietomallien törmäystarkastelua ja ra-
kennusosien määrätiedon tarkastelua varten. 
16 
 
2.4.2.2 Tekla Structures 
 
 
Kuva 7. Perusnäkymä Tekla Structuresista. 
 
Tekla Structures on alun perin Tekla Oyj:n (nykyään yritysoston kautta Trimble 
Oy ylläpitää ja kehittää ohjelmistoa) kehittämä ohjelma rakennesuunnittelua var-
ten, tänä päivänä se on laajasti myös käytössä urakoitsijoiden puolella. 
 
Ohjelman avulla suunnittelija voi jakaa reaaliaikaista tietoa suunnitelmista ura-
koitsijalle ja urakoitsija pystyy hyödyntämään laajemmin tietomalleja työmaan 
aikana. 
 
Skanskalla Tekla Structures-ohjelmistoa käytetään työmailla pääasiassa aika-
taulutuksen ja asennuksien tukena. Ohjelmaa käyttämällä urakoitsija saa suo-
raan natiivimallin käyttöönsä reaaliaikaisena ja voi tehdä myös suunnittelijoiden 
suuntaan tarkentavia havaintoja suunnitelmiin liittyen, näin vältytään paremmin 
sekä suunnitelma- että rakennusvirheiltä. 
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2.4.2.3 SketchUp 
 
 
Kuva 8. Perusnäkymä SketchUpista. 
 
SketchUp on Trimble Oy:n ylläpitämä ohjelmisto, joka soveltuu tietomallien visu-
aaliseen esittämiseen. 
 
Ohjelmaan pystytään tuomaan maastokarttaa Google Earth-ohjelman avulla, 
jolla saadaan ympäristöä hyvin havainnollistettua. Lisäksi mikäli kaupungista on 
tehty 3D-mallinnus (Ylläolevassa kuvassa osa Helsingin kalasatamaa.), se voi-
daan tuoda tietyn tasoisena ohjelmaan, jolloin saadaan myös rakennuksia tuotua 
havainnollistamaan aluetta. 
 
Skanskalla SketchUp-ohjelmistoa käytetään visualisoimaan aluesuunnitelmia 
tarjouskilpailujen ja työmaiden aikana. 
  
18 
 
2.4.2.4 Trimble Connect 
 
 
Kuva 9. Perusnäkymä Trimble Connectista. 
 
Trimble Connect on Trimble Oy:n kehittämä ja ylläpitämä ohjelmisto, joka tulee 
korvaamaan Tekla Field 3D-ohjelmiston työmaiden mobiililaiteohjelmistona. 
 
Ohjelma toimii tietokoneella työpöytäsovelluksella tai selaimen kautta, lisäksi se 
toimii älypuhelimessa ja tabletilla mobiiliversiona. Tieto jakautuu näiden ohjel-
mien kautta keskenään reaaliaikaisesti, esimerkiksi jos työnjohtaja syöttää sta-
tustietoa tabletilla tietomalliin, se on samanaikaisesti nähtävillä muilla hankkeen 
osapuolilla riippumatta millä laitteella ohjelman avaa. 
 
Rakennesuunnitteljja voi jakaa Tekla Structures-ohjelmasta reaaliaikaista status-
tietoa elementtien suunnittelutilanteesta Trimble Connect-ohjelmaan. Elementti-
tehtaat voivat jakaa reaaliaikaista tuotantotietoa tuotannonohjausjärjestelmäs-
tään Trimble Connect-ohjelmaan. 
 
Skanskalla Trimble Connect- ohjelmistoa käytetään elementtien asennusten seu-
rantaan ja sitä jaetaan jokaiselle hankkeen osapuolelle. 
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2.4.2.5 SimpleBIM 
 
 
Kuva 10. Perusnäkymä SimpleBIMistä. 
 
SimpleBIM on Datacubist Oy:n ylläpitämä ja kehittämä ohjelmisto, jota käytetään 
IFC-mallien muokkaamiseen ja tietosisällön lisäämiseen. 
 
IFC-mallit julkaistaan suunnittelijoiden omista natiiviohjelmistoista, jolloin saa-
daan yleinen tiedostoformaatti kaikkien käytettäväksi. SimpleBIM on kehitetty 
IFC-mallien muokkaamista varten, sillä tietomallit eivät sisällä aina tarpeellista 
tietoa tietylle osapuolelle. 
 
Skanskalla SimpleBIM-ohjelmistoa käytetään pääasiassa tietomallien lohkoa-
mista varten hankkeelle, tätä tietoa hyödynnetään, kun määritetään töiden asen-
nusjärjestyksiä hankkeissa. 
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2.4.2.6 Vico Office (Schedule Planner-moduuli) 
 
 
Kuva 11. Perusnäkymä Vico Officesta. 
 
Vico Office on Trimble Oy:n ylläpitämä ohjelmisto, jossa voidaan hyödyntää tie-
tomalleja aikataulutuksen ja kustannustenhallinnan tukena. 
 
Ohjelma on tarkoitettu projektin hallintaan ja tuotannonohjauksen tueksi, siinä 
on yhdeksän eri moduulia: 
- Vico Office Client 
- Cost Planner 
- Takeoff Manager 
- Layout Manager 
- Constructability Manager 
- Document Manager 
- Schedule Planner 
- LBS Manager 
- Vico Services 
 
Skanskalla Vico Office-tuoteperheestä käytetään aikataulutuksen tukena 
Schedule Planner-moduulia. 
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2.5 Havaitut tarpeet ja kehitys tietomallien käytöstä työmaalla 
 
Tässä osiossa käydään läpi mitä tarpeita työmailla on tietomallien käyttöön liit-
tyen sekä mitä kehitysmahdollisuuksia tietomallintaminen tuo rakentamisen eri 
vaiheisiin. 
 
2.5.1 Työmaan tarpeet 
 
Työmaat tarvitsevat oikeellisella tietosisällöllä olevia tietomalleja (niin sanotusti 
malleja, joihin he voivat luottaa) rakentamisen tueksi, niitä on edellisen kappa-
leen mukaisesti mahdollisuus hyödyntää rakentamisen aikana ja tätä kautta 
poistaa paperisia luetteloita ja piirustuksia. Kynnys hyödyntää tietomalleja työ-
mailla pienenee oikeellisen tietosisällön myötä. 
 
Työmaat tarvitsevat myös osaajia tietomallien hyödyntämiseen ja sitä tulisi pai-
nottaa rakennusalan koulutuksissa enemmän. Yleisymmärrys tietomalleista ja 
niiden käyttämisestä on ihan hyvällä tasolla, vaikkakin yleisesti ei ymmärretä 
3D- ja tietomallien eroa, mutta tätä voidaan parantaa koulutuksien avulla. 
 
Työmaat tarvitsevat myös toimivat laitteistot käyttöönsä aina tietokoneista äly-
puhelimiin ja tabletteihin. Tietomallit voivat olla raskaita käyttää, mutta tehok-
kaita kannettavia on mahdollista saada työmaatoimistoon. Puhelimet ja tabletit 
ovat tänä päivänä hyvin tehokkaita ja niissä tietomallit pyörivät hyvin, sillä ohjel-
mat ovat kevyitä ja yksinkertaisia käyttää. 
 
Yritykset tai koulut (aina ammattikoulusta korkeakouluihin) kouluttavat osaajia 
tietomallinnusta varten. Yrityksillä osaaminen perustuu muutamaan ”ydinhenki-
löön”, jotka kouluttavat ja jakavat omaa osaamistaan muille työntekijöille. Ra-
kennusalan kouluissa (ammattikoulut ja korkeakoulut) tietomallinnus on pienenä 
osana (arvioituna yhden 3op kurssin verran) koulutusta. 
 
Tietomallinnus ja sen laajat käyttömahdollisuudet aina suunnittelusta rakentami-
seen saakka tulisi huomioida enemmän koulutuksissa (sekä yritykset että kou-
lut), jolloin saisimme laajempaa osaamista työmaille. 
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2.5.2 Kehitysmahdollisuudet 
 
Digitalisaation myötä kehitysmahdollisuudet tietomallien hyödyntämiseen raken-
tamisen aikana ovat laajat. Tietomallit saadaan käyttöön työmailla tietokoneilla, 
puhelimilla ja tableteilla, tällöin suunnitelmat ovat käytössä reaaliajassa työnte-
kijöillä. Tiedonkulku on parempaa osapuolten välillä ja tieto jää talteen digitaali-
seen muotoon. Tietomalleja on mahdollista hyödyntää ylläpitovaiheessa esimer-
kiksi digitaalisena huoltokirjana, jolloin tietomallin sisältöä kasvatetaan muun 
muassa lisäämällä tekniikkaa varten huolto-ohjeet talotekniikka-tietomalliobjek-
teille. 
 
2.6 Tietomallien käyttö hankkeen eri vaiheissa 
 
Tässä osiossa käydään läpi tietomallien hyödyntämistä ja henkilöiden roolitta-
mista yleisesti rakentamisen eri vaiheissa. Osion vaiheistus perustuu RT 10-
11284, Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18:aan 
(tämä RT-kortti on yleisesti käytössä toimintavaiheistuksena rakennusalalla) ja 
YTV2012 vaatimuksiin. 
 
Työssä ei käydä tarkemmin läpi Skanskan Y1-prosessia ja siihen sisältyvää 
BIM-prosessia, sillä nämä ovat opinnäytetyön teettävän yrityksen liikesalaisuuk-
sia. 
 
2.6.1 Lähtötiedot/hankesuunnittelu 
 
Hankkeen alussa projektipäällikkö yhdessä tietomalliasiantuntijan sekä tilaajan 
kanssa määrittelee tietomallinnuksen tarpeen kohdetyypistä riippuen. Tässä 
vaiheessa tehdään myös valinta mahdollisesta tietomallikoordinaattorista (sisäi-
nen/ulkopuolinen/onko tarvetta). 
 
2.6.2 Suunnittelun valmistelu 
 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa määritetään tietomallinnuksen taso sekä tieto-
mallin hyödyntäminen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon aikana 
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Tietomallin hyödyntämistä hanketta varten tehdään tavoitteiden tarkastaminen, 
täsmennetään suunnittelutavoitteet, organisoidaan suunnittelu, laaditaan suun-
nitteluohjelma ja tarkennetaan tietomallinnussuunnitelma, aikataulutetaan suun-
nittelu, määritetään laadunvarmistuksen menettelyt, pidetään mahdolliset suun-
nittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut ja valitaan hankkeeseen suunnit-
telijat, Määritetään miten tietomallia käytetään ja mitkä ovat sisältövaatimukset, 
ohjelmistot/versiot, tietoturva, määritetään suunnitelmien yhteensovitukset ja 
tarkastukset, dokumenttien hallinta, ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso, yh-
teydenpidon ja raportoinnin vaatimukset, luovutusaineiston tallennusmuodot 
 
Suunnittelun valmistelu johtaa suunnittelusopimusten tekemiseen. Projektinjoh-
don tulisi käynnistää jo suunnittelunaloitusvaiheessa neuvottelut viranomaisten 
kanssa mahdollisesta mallin hyödyntämisestä rakennuslupavaiheessa. 
 
2.6.3 Ehdotussuunnittelu 
 
Ehdotussuunnitteluvaiheen alkaessa sovitaan tietomallipalaveri, sekä miten 
tässä vaiheessa toteutetaan tietomallipohjaista suunnittelunohjausta ja millä ai-
kavälillä toteutetaan tietomallien tarkastukset. 
 
Tietomallinnuksen aloituspalaveri pidetään suunnittelun tai erillisessä tietomal-
lintamisen aloituskokouksessa, jossa käydään läpi tietomallintamista koskeva 
tietomallinnussuunnitelma (sisältö, päivitys ja hyväksyttämismenetelmä), yhtei-
set pelisäännöt, osapuolten organisointi, projektin aikataulu, yhteistyömenette-
lyt, tilaajan laadunvarmistus, dokumenttien ja projektinhallinta, mallinnuksen 
eteneminen sekä mallintamista koskevat suunnitteluryhmän tarkennetut rapor-
tointitavat. 
Tietomallipohjaisen suunnittelunohjauksen mahdollistamiseksi ehdotussuunnit-
teluvaiheessa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoittei-
den täyttämiseksi. Sopivinta perusratkaisua haetaan vaihtoehtoisilla arkkitehdin 
tilamalleilla (tai tilatyhmämalleilla), mallien avulla vertaillaan laajuus-, kustan-
nus- ja elinkaariominaisuuksia. Tuloksena syntyy ehdotussuunnitelma. 
 
Hankkeeseen on määritetty tietomallien tarkastuspisteet Skanskan referenssiai-
kataulun mukaisesti ehdotussuunnitteluvaiheeseen (Skanskan BIM-prosessi). 
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Edellytykset tietomallien tarkastamiselle ovat, että tietomallit ovat tehty sovittuun 
valmiustasoon Skanskan tietomalliohjeen mukaisesti. Tietomalliasiantuntija/-
koordinaattori suorittaa mallien tarkastukset Skanskan tietomalliohjeen mukai-
sesti. 
 
2.6.4 Yleissuunnittelu 
 
Tietomallipohjaisen suunnittelunohjauksen mahdollistamiseksi yleissuunnittelu-
vaiheessa käytetään aiempien tietomallien tietojen lisäksi mallipohjaisia alusta-
via arkkitehti-, rakenne-, ja taloteknisiä tietomalleja. Yleissuunnitteluvaiheessa 
kiinnitetään erityistä huomioita yksittäisten suunnittelualakohtaisten osamallien 
lisäksi mallien yhteistarkasteluun, eli eri suunnittelualojen tietomalleista tehdään 
yhdistelmämalli ja suoritetaan törmäystarkastelut suunnittelualojen välillä, jotka 
ohjaavat suunnitteluratkaisuja ja päätöksiä. 
 
Hankkeeseen on määritetty tietomallien tarkastuspisteet Skanskan referenssiai-
kataulun mukaisesti yleissuunnitteluvaiheeseen (Skanskan BIM-prosessi). Edel-
lytykset tietomallien tarkastamiselle ovat, että tietomallit ovat tehty sovittuun val-
miustasoon Skanskan tietomalliohjeen mukaisesti. Tietomalliasiantuntija/-koor-
dinaattori suorittaa mallien tarkastukset Skanskan tietomalliohjeen mukaisesti. 
 
2.6.5 Rakennuslupatehtävät 
 
Rakennuslupavaiheessa tietomallien avulla varmistetaan viranomaismääräys-
ten täyttyminen. Tietomalleista tuotettujen simulointien avulla voidaan todentaa 
määräysten noudattaminen muun muassa laajuuden, esteettömyyden, palo- ja 
pelastautumisturvallisuuden suhteen. Rakennusvalvontaan toimitetaan doku-
mentoidut rakennuslupavaiheen tietomallit sekä hankkeen päättyessä toteuma-
mallit. 
 
Viranomaiset hyödyntävät tietomalleja rakennusluvan hakemisessa, rakennus-
tuotteiden CE-merkinnöissä, tarkastusasiakirjana, rakenteiden erityismenettely-
jen tukena, työmaan etäseurannassa ja rakentamisen aloituskokouksessa 
asennussuunnitelman läpikäynnissä. 
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Vantaan, Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien rakennusvalvonnat osallistuivat 
KIRA-digihankkeeseen vuonna 2017 missä testattiin, miten tietomallipohjainen 
rakennuslupa toimii kerrostalohankkeessa. 
 
2.6.6 Toteutussuunnittelu 
 
Tietomallipohjaisen suunnittelunohjauksen mahdollistamiseksi toteutussuunnit-
teluvaiheessa tietomalleja kehitetään rakentamisen edellyttämään tarkkuusta-
soon, jotta niitä voidaan hyödyntää laskennassa ja tuoteosahankinnoissa. Pää-
asiassa kaikkien urakkalaskentaa ja myöhemmin toteutusta varten tuotettujen 
paperidokumenttien tulee perustua tietomalleihin. Tietomalleja ei voida täysin 
käyttää laskennassa hyödyksi, koska esimerkiksi rakennusdetaljeja ei mallin-
neta tänä päivänä riittävällä tarkkuustasolla. 
 
Hankkeeseen on määritetty tietomallien tarkastuspisteet Skanskan referenssiai-
kataulun mukaisesti toteutussuunnitteluvaiheeseen (Skanskan BIM-prosessi). 
Edellytykset tietomallien tarkastamiselle ovat, että tietomallit ovat tehty sovittuun 
valmiustasoon Skanskan tietomalliohjeen mukaisesti. Tietomalliasiantuntija/-
koordinaattori suorittaa mallien tarkastukset Skanskan tietomalliohjeen mukai-
sesti. 
 
2.6.7 Rakentamisen valmistelu 
 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa määritellään miten tietomalleja tullaan hyö-
dyntämään kustannus- ja aikatauluhallinnassa. Lisäksi määritellään miten kat-
selmukset, tarkastukset ja toteumatiedot esitetään tietomallien avulla. 
 
Määritellään, millaisia digitaalisia työkaluja käytetään ja miten niiden käyttöä oh-
jeistetaan ja koulutetaan työmailla. 
 
2.6.8 Rakentaminen 
 
Tietomallipohjaisen tuotannonohjauksen edellyttämiseksi rakentamisen aikana 
tietomallit tulee olla mallinnettu tarpeellisella tarkkuustasolla, huomioiden muun 
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muassa rakennusosien mitoitus, rakennetyypit ja reikäkierto. Lisäksi rakentami-
sen aikana päätettävät ja tehdyt muutokset viedään tietomalleihin. Tällä varmis-
tetaan sopimuksenmukainen toteutus, rakentamisaikaisten tietomallinnustehtä-
vien suoritus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitoval-
miudet. 
Koordinoidaan rakentamisen aikainen tietomallinnuksen toimintatapa ja yhteis-
työ. Hankkeeseen on määritetty tietomallien tarkastuspisteet Skanskan refe-
renssiaikataulun mukaisesti rakentamisen ajalle (Skanskan BIM-prosessi). 
Edellytykset tietomallien tarkastamiselle ovat, että tietomallit ovat tehty sovittuun 
valmiustasoon Skanskan tietomalliohjeen mukaisesti. Tietomalliasiantuntija/-
koordinaattori suorittaa mallien tarkastukset Skanskan tietomalliohjeen mukai-
sesti. 
 
Mikäli tietomalleja on käytetty rakennuslupavaiheessa, hankkeen päättyessä to-
teumamallit toimitetaan rakennusvalvontaan. 
 
2.6.9 Käyttöönotto 
 
Tietomalleja voidaan hyödyntää rakennuksen käyttöönoton yhteydessä annetta-
vassa käytönopastuksessa muun muassa havainnoimalla rakennusta tuleville 
käyttäjille paremmin ja selkeämmin kuin piirustusten avulla. 
 
YTV2012 osa 12 Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa kuvaa teh-
täviä tarkemmin ylläpidon ja käyttöönoton osalta. 
 
2.6.10 Takuuvaihe 
 
Hankkeen päättyessä ja luovutuksen yhteydessä tietomallit jäävät sopimusten 
mukaisesti määriteltynä tilaajan haltuun ja niitä voidaan myöhemmin hyödyntää 
tarkkoina lähtötietoina suunniteltaessa kohteeseen kohdistuvia muutos- ja kor-
jaustöitä. Tietomallit päivittyvät rakennuksen koko elinkaaren ajan. 
 
YTV2012 osa 12 Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa kuvaa teh-
täviä tarkemmin ylläpidon ja käyttöönoton osalta. 
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3 ANALYSOINTI TIETOMALLIEN KÄYTÖSTÄ TUOTANNONOHJAUK-
SESSA 
 
Tässä osiossa tullaan käymään läpi tietomallien käytön hyötyjä ja haasteita tuo-
tannonohjauksen tukena.   
 
3.1 Hyödyt ja mahdollisuudet 
 
Tietomallien hyödyntämisessä tuotannonohjauksessa on suuri potentiaali. Ra-
kennus visuaalisena tietokoneen tai mobiililaitteen ruudulla auttaa työmaata ha-
vainnoimaan kokonaisuutta ja miettimään erilaisia rakentamisen ratkaisuja. 
 
Tietomallit ovat saatavissa jokaisen käyttöön tänä päivänä eri laitteilla, tämä ei 
ole enää työnjohdon työkalu pelkästään. Vaikeat rakenneratkaisut on helpompi 
hahmottaa tietomallin avulla ja tieto on ajantasaista. 
 
Tietomallien käyttöönoton kynnys on matalampi tänä päivänä, asenteet eivät 
ole enää vastaan, sillä tietomalleista nähdään selkeää hyötyä. Se ei ole enää 
pelkkä 3D-malli, josta on aiemmin saatu pelkästään visuaalinen hyöty, vaan ny-
kyään tietosisältö kasvaa hankkeen edetessä ja malleista on enemmän ja 
enemmän hyötyä. 
 
Tietomallien avulla voidaan vähentää manuaalisia työvaiheita ja optimoida työ-
vaiheita. 
 
3.1.1 Hyödynnettävyys elinkaaren aikana 
 
Hankkeen alussa määritellään tarkkaan mihin tietomalleja halutaan hyödyntää 
suunnittelun- ja tuotannonohjauksen aikana, sekä mihin malleja voidaan hyö-
dyntää rakentamisen jälkeen. Tämä on projekti-, työpäällikön, tietomalliasian-
tuntijan sekä asiakkaan määritettävä. 
 
Hankkeen alussa tulee määrittää yhteisesti tietomallinnustavoitteet, joiden pe-
rusteella laaditaan erillinen tietomallistrategia. Kun hanke on toteutettu tavoittei-
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den mukaisesti, hankkeen lopputuotteena tilaaja saa käyttöönsä tietomallinnus-
strategiassa määritetyn tarkkuustason mukaiset toteumamallit. Toteumamalleja 
voidaan hyödyntää ylläpitovaiheessa esimerkiksi perehdytyksien tukena tai 
huoltokohteiden paikantamisessa. 
 
3.1.2 Virheiden minimointi 
 
Tietomallien avulla saadaan ajantasaista suunnitelmatietoa työmaille, jonka 
avulla voidaan minimoida rakentamisen aikana tapahtuvia rakennusvirheitä 
suunnitelmapuutteiden vuoksi. 
 
Kommunikaatio on myös tietomallien ja tietomalliohjelmistojen avulla nopeam-
paa ja työmaa pystyy reagoimaan nopeampaa suunnittelijan suuntaan, samoin 
suunnittelija pystyy reagoimaan työmaan suuntaan tarvittaessa nopeampaa tie-
tomallien avulla. 
 
3.1.3 Työvaiheiden ja työmaan digitointi 
 
Digitoinnin avulla saadaan selkeää säästöä työmaille sekä ajallisesti että rahalli-
sesti. Tieto on sähköisessä muodossa ja kaikkien saatavilla, mikä edesauttaa 
tietojen dokumentointia, säästytään papereilta ja mapeilta sekä niiden arkistoin-
nilta. Työmailla säästyy aikaa, kun tieto on heti saatavilla, eikä esimerkiksi tar-
vitse odottaa suunnittelijoiden suunnitelmien lähetyksiä ja kopiolaitoksien toimi-
tuksia. 
 
3.1.4 Optimoitu prosessikuvaus 
 
Tietomallien käyttöönotto mahdollistaa optimoidun prosessin tekemisen nykyis-
ten työmaan tehtävien rinnalle. Tiettyjä manuaalisia työvaiheita, kuten hankinto-
jen tekemistä pystytään optimoimaan tietomallien avulla, myös työjärjestysten 
optimointi on mahdollista myös tietomallien avulla, joka tuo lisää joustoa ja opti-
mointimahdollisuuksia aikataulutuksen suhteen. 
 
Tietomallien avulla työmaa pystyy ennakoimaan rakentamisen aikana mahdolli-
sia solmukohtia ja huomioimaan sen yleisaikataulussa. 
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3.2 Haasteet 
 
Tietomallien tietosisällön puutteet tuovat haasteita työmaille ottaa mallit käyt-
töön rakentamisen tukena. Tietoihin ei voida täysin luottaa ja tämä tuo haas-
teita. 
 
3.2.1 Tietomallinnuksen osaamistaso 
 
Tietomallien käytön osaamistason skaala on laaja, on aloittelijoita ja sitten on 
myös kokeneempia käyttäjiä. 
 
Aloittelijoiden on haasteellista ymmärtää ja löytää tietomallien hyödyt, tietoa jää 
matkan varrelle ja malleja ei saada täysimääräisesti hyödynnettyä. 
 
Kokeneempien käyttäjien kanssa on myös haasteita, heillä on tietyt toimintata-
vat ja on haasteellista saada heidät käyttämään uudempia työskentelytapoja. 
 
3.2.2 Ohjelmistojen tuomat haasteet 
 
Ohjelmistot tuovat jonkin verran haasteita työmaille tietomallien hyödyntämi-
seen, sillä toiminnot ovat jakautuneet monen eri ohjelmiston kesken. Tämä tuo 
haasteita käyttöönotolle, sillä työmaalta täytyy löytyä henkilö/-t, jotka käyttävät 
ohjelmistoja oman työnsä ohessa. Lisäksi ohjelmistot ovat pääasiassa englan-
ninkielisiä, joka tuottaa jonkin verran haasteita työmailla käyttöönottoa ajatellen. 
 
3.2.3 Tietomalliprosessin kustannukset 
 
Tietomallien käyttöönotto tuo alkuun kustannuksia työmaille muun muassa hen-
kilöstön koulutuksen sekä lisenssi- ja työkalumaksujen muodossa. Työmailla on 
korkea kynnys näiden investointien vuoksi ottaa käyttöön tietomallia, sillä kus-
tannukset jyvitetään työmaan kustannuksiin ja näkyvät lopputuloksessa. 
 
Kun työmaa on valmis edellisessä kappaleessa mainittuihin kustannuksiin, se 
tuo säästöjä tuleviin hankkeisiin, koska henkilöitä ei tarvitse uudelleen kouluttaa 
jokaista hanketta varten ja työkalut on maksettu jo aiemmin. Opitut toimintatavat 
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ja työkalut siirtyvät työmailta toiselle ja samalla siirtyy opittu tietomalliprosessi, 
jota voidaan hyödyntää ja jatkojalostaa työmaalta toiselle. Ainoa mikä on jat-
kuva kustannus, on lisenssikustannukset (pakolliset yleiskustannukset). 
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4 YHTEENVETO JA TULOKSET 
 
4.1 Tutkimuskysymykset 
 
1. Nimi, tehtävä ja toimenkuva 
2. Kokemus alalta 
3. Kokemus tietomalleista 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
10. Huonot puolet tietomalleista 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita 
varten? (Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi) 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
 
4.2 Tulokset 
 
Tutkimuskysymykset lähetettiin Skanskan henkilöstölle ja vastauksia tuli 26 
kappaletta. Vastaajina toimivat tuotanto- ja projekti-insinöörit, vastaavat työnjoh-
tajat, työ-, projekti- sekä kehityspäälliköt eri yksiköistä aina talonrakentamisesta 
infrarakentamiseen ympäri Suomen.  
 
 
Kuva 12. Jakauma vastaajista 
67 %
22 %
7 %4 %
Jakauma vastaajista
Tuotanto- ja projekti-insinöörit
Vastaavat työnjohtajat
Projekti- ja työpäälliköt
Kehityspäälliköt
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Tutkimuskysymyksiin vastanneiden kokemus rakennusalalta vaihteli neljästä 
vuodesta kolmeenkymmeneen viiteen ja kokemus tietomallien käytöstä parista 
vuodesta kymmeneen vuoteen. 
 
Kaikki kysymyksiin vastanneet ovat osallistuneet koulutuksiin joko koulussa tai 
yrityksen järjestämänä. Monella koulutukset ovat jääneet pelkästään koulussa 
pidettyyn yhteen kurssiin, yrityksen järjestämänä on osallistuttu joko peruskou-
lutukseen tai laajemmin. 
 
Kokemus tietomallien käytöstä eri tehtävissä jakautui alla olevan taulukon mu-
kaisesti eri tehtäviin. 
 
 
Kuva 13. Jakauma käytön mukaan. 
 
Kyselyn perusteella nähdään, että tietomalli on pääasiassa työnjohdon työ-
kalu/apuväline, tietomallia käyttävät tuotantoinsinöörit, vastaavat työnjohtajat ja 
perustus-/runkomestarit. Tietomalleja käytetään perustus- ja runkovaiheessa vi-
sualisointiin, kustannus- ja määrälaskentaan, aikataulutukseen ja törmäystar-
kasteluun.  
 
Vastanneiden perusteella nähdään myös, että tietomallit voisivat olla työntekijöi-
den apuväline muun muassa hahmottamaan tiettyjä detaljeja, tuotannonsuun-
nittelun ja aikataulutuksen apuväline, aluesuunnitelmien teko, hankintojen apu-
8 %
34 %
34 %
5 %
8 %
9 %
1%
Jakauma käytön mukaan
Tietomallien tarkastus
Visuaalinen havainnointi
Tuotannon apuna
Kustannuslaskenta
Aikataulutus
Määrälaskenta
Ei ole
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väline ja kommunikointityökalu, tietomallien käyttö markkinointiin ja visualisoin-
nit asiakkaan suuntaan nähtiin myös tärkeinä. Edellisessä kappaleessa esitetyt 
käyttötarkoitukset nähtiin hyvinä puolina tietomalleihin liittyen. Huonoina puolina 
tietomalleihin liittyen edelleen nähdään tietosisällön luotettavuus, että voidaanko 
muun muassa kuutiomääriin luottaa täysin ja tehdä hankinnat sen pohjalta, 
myös isot tiedostokoot ja tietomallien raskas käyttö mallien kasvaessa isoksi 
nähtiin huonona puolena. 
 
Kyselyn perusteella osa kannattaa Skanskalle tuotantoon omaa tietomalliproses-
sia ja osa ei. Alla jakauma havainnollistettu vastaajien kesken. 
 
 
Kuva 14. Jakauma, nähdäänkö tarvetta tuotannon omalle BIM-prosessille vas-
taajien kesken. 
 
Kyselyn perusteella nähdään sekä tietomallin että piirustusten yhteiskäyttö hyö-
dyllisenä, ei voida erotella käytetäänkö jompaakumpaa. Osa toiminnoista voi-
daan tehdä tietomalliavusteisesti ja osassa parempaa/helpompaa käyttää piirus-
tuksia. 
 
4.3 Yhteenveto 
 
Tutkimuskyselyyn tuli hyvin laajasti vastauksia eri työtehtävistä. Vastausten pe-
rusteella tietomallit ovat hyvin käytössä työmailla, mutta asioita voitaisiin tehdä 
paremmin ja tietomalleja voitaisiin hyödyntää enemmän tuotannon tukena. 
69 %
12 %
19 %
Jakauma tarpeesta tuotannon omalle BIM-
prosessille
Kyllä
Ei
Ei osaa vastata / Ei vastausta
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Kyselyn perusteella osaamistaso on myös laajaa tuotannossa, vaikkakin se ra-
joittuu tällä hetkellä työnjohtoon. Kyselyssä nähtiin tarvetta laajentaa osaamis-
puolta myös työntekijäpuolelle. Laiteinvestoinnit nähdään myös kannattavana ja 
tärkeänä osana, jotta tietomalleja pystytään hyödyntämään paremmin ja tarken-
netusti. 
 
Ihmisiä on koulutettu myös hyvin sekä koulussa että yrityksissä, mutta lisäkou-
luttamiselle nähtiin myös tarvetta. Suurin osa oli saanut peruskoulutuksen tieto-
mallien käyttöön, muutamalla hieman laajempi koulutustausta. 
 
Kyselyn kautta ilmeni, että tuotannon omalle tietomalliprosessille nähdään tar-
vetta ja kyselyn vastaukset antavat hyviä työkaluja sen toteuttamiseen. Osa 
näki, että olisi hyvä olla prosessi missä ja miten tietomalleja hyödynnetään, 
osaa taas näki, että kouluttaminen olisi riittävää. 
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5 POHDINTA 
 
Työn toteuttaminen lähti opinnäytetyön kirjoittajan omasta halusta parantaa ja 
selkeyttää nykyisiä toimintatapoja oman kokemuksen ja työmaakäyntien poh-
jalta.  
 
Aluksi ajatuksena oli tehdä valmiiksi tietomallipohjainen tuotannonohjauspro-
sessi tämän työn kautta, mutta näin paremmaksi työn nykyisen vaiheen eli tieto-
pohjan keräämisen ja tutkimisen onko tällaiselle prosessille tarvetta. Opinnäyte-
työn tutkimuskyselyjen kautta nousi selkeä halu ja tarve Skanskan omalle tieto-
mallipohjaiselle tuotannonohjausprosessille. 
 
Tiettyjä haasteita opinnäytetyön tekemiseen toi allekirjoittaneen erittäin vahva 
näkemys, miten asioita tulisi tehdä. Työn tekeminen avasi ajatuksiani prosessin 
ja sen tekemisen suhteen erittäin paljon. Näen, että tämä työ tulee antamaan 
minulle erittäin hyvän pohjan lähteä valmistelemaan prosessia ja tavoitteena on 
saada yhtenäinen tapa yrityksen sisälle, miten ja millä tavalla rakentamisen eri 
vaiheissa voidaan hyödyntää tietomalleja. Lisäksi ilmeni, että Skanskalla on jo 
laaja ymmärrys tietomalleista, mihin niitä hyödynnetään ja mihin niitä tulisi hyö-
dyntää. 
 
Opinnäytetyön kirjoittamisen aikana ilmeni, että ohjelmistoja on laaja-alaisesti 
käytössä, mutta ei ehkä tietoa mikä ohjelma sopisi parhaiten ja mitä asiaa var-
ten. Ohjelmistojen käyttöä tulee jatkossa tarkentaa ja tutkia ovatko kaikki käyttö-
kelpoisia, vai voitaisiinko joidenkin ohjelmistojen toimintoja yhdistää ja näin vä-
hentää ohjelmistomäärää. 
 
Tietomallien hyödyntämistä eri tarpeisiin on määritetty erilaisilla ohjeilla ja mää-
rityksillä, mutta hyvin ympäripyöreästi ja tätä mielestäni tulisi yksinkertaistaa ja 
tarkentaa. Kaikkea ei tietomallien avulla voida eikä tarvitse tehdä, mutta hyvä 
olisi löytää järkevät käyttötarkoitukset, niitä voidaan jatkossa jatkojalostaa ja 
laajentaa. 
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LIITTEET 
Liite 1. Tutkimuskysely vastauslomake 1 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Solibri koulutus, koulussa muutama kurssi 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Muutaman kerran kuussa jonkun asian tarkastelemiseen, työmaavaiheessa. Laskentavai-
heessa kohteeseen tutustumiseen. 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Perustus- ja runkovaiheessa näkyy suurimmalla osaa perustus- ja runkomestareilla päivit-
täin. Osa vastaavista osaa, ja työmaainsinöörit osaa ja käyttää (viikottain?). 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Tuotannonsuunnitteluun, esim. rakenteeseen tutustumiseen, urakoitsijapalaverissa visuali-
seen tarkasteluun, isommilla työmailla aluesuunnitteluun 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Näkee rakennuksen paremmin, hahmottaa eri osien yhteensovituksen 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- suurimmassa osissa määriä ei uskalla luottaa malliin. Esim. betonikuutiot ok. 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Arkkitehtimallin luotettavuutta olisi lisättävä. Jotkut tilaajat eivät ole maksaneet mallintavasti 
suunnittelusta, jolloin mallit on mutta ovat jääneet puolitiehen. 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- voisi olla hyvä. 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Molemmat. Tuskin piirustuksista päästään eroon ja niillä on myös oma paikkansa myös jat-
kossa. Toki ne tuotetaan suoraan mallista suurelta osin (tulevaisuudessa kaikki?) 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Samoista asioista on puhuttu paljon jo kymmenen vuotta, mutta asiat ovat myös menneet 
hyvin eteenpäin. Osaksi esim. että omissa kohteissa olemme panostaneet siihen (maksa-
neet enemmän suunnittelijoille? ja käyttäneet omaa tukiorganisaatiota) jolloin se on jo va-
kiotoimintatapa niin että suunnittelijat vievät mallinnuksen loppuun asti. 
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Liite 2. Tutkimuskysely vastauslomake 2 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Tietomallintamisen erityisopintojakso. Kyseisellä kurssilla muun muassa suunniteltiin asuin-
kerrostalon rakennemalli. 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- En käytä. Ei varsinaisesti kuulu tämän hetken toimenkuvaan. 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Se näkyy kohtalaisen vähän muille, kuin mallin käyttäjille. Toki välillisesti se näkyy esimer-
kiksi laadukkaampina aikatauluina (määrät mallista) ja laadukkaampina työmaasuunnitel-
mina (työnjohto ja tuotantoinsinöörit ovat hahmottaneet rakennuksen paremmin visuaali-
sesti). 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Kohteen yleisesittely (rakennuksen malli voisi pyöriä ympäri esim. työmaan infotaululla tai 
perehdytyksessä) 
- Visualisointi työmaakokouksessa, urakoitsijapalaverissa tai mestaripalaverissa. 
- Kohteen visuaalinen tarkastelu ja mittojen tarkastaminen työmaalla mobiililaitteella. 
- Määrälaskenta esim. urakkalaskentaa, aikataulua, hankintoja tai työ- ja työmaasuunnitelmia 
varten.  
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Jos malli on kunnossa, aikaa säästyy, asiat on helpompi viestiä muille ja laskelmat ovat tar-
kempia. 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
-  
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Vaatii paljon koulutusta ja asiantuntijuutta, jotta saadaan hyödyt käyttöön. 
- Vaatii säännöllistä käyttöä, jotta osaaminen pysyy muistissa. Olisi ikävää kahden tietomalli-
työmaan välillä olla mallittomalla työmaalla. 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- En näe tarvetta varsinaisesti Skanskan prosessille, vaan jokaiselle tietomallinnetulle työ-
maalle pitäisi kuvata kirjallisesti oma toimintamalli (prosessi) mallin käyttöön, jossa on otettu 
huomioon kunkin työmaan erityispiirteet (mallin laatu, mallin käyttäjät, urakkamuoto).  
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Malli tietysti. 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Harmittaa, kun en itse pääse säännöllisesti työskentelemään mallien parissa. 
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Liite 3. Tutkimuskysely vastauslomake 3 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Skanskan järjestämiä luokkakoulutuksia, vieriopetusta, webinaareja, itseopiskelua. Yli-
opistolla käsiteltiin useilla kursseilla. 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Suunnitelmien tarkasteluun, määrälaskentaan, tuotannon suunnitteluun, kommunikoin-
tiin, rakennusosien statuksen seurantaan 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Tietomallit ovat monelle arkipäiväinen työkalu ja näkyvät usein näytöllä palavereissa 
sekä henkilökohtaisilla koneilla. Työmaalla joskus tabletilta ja usein näkee tietomallista 
otettuja kuvakaappauksia paperilla työmaalla. Tietomalleista puhutaan paljon ja niistä 
järjestetään koulutuksia. 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Tuotannon suunnitteluun, kommunikointiin suunnittelijoiden, toimittajien, rakentajan ja 
tilaajan välillä. Tietomalleja pitäisi päivittää As-build malleiksi. Suunnitelmien yhteenso-
vitus ja kommunikointi suunnittelijoiden ja eri suunnittelu alojen välillä. Määrä- ja kustan-
nustieto. 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Selkeämpi tapa esittää suunnitelmat. Haettava tieto on helpompi löytää kuin selaamalla 
lukuisia suunnitelmia läpi. 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- Vaikka kaiken tiedon löytäminen yhdestä paikasta ja tietomallista on käytännöllistä, ei 
tämä usein aikataulu ja kustannuspaineen takia ole kannattavaa tai edes mahdollista. 
Kaikkea tietoa ei kustannussyistä olekaan aina mielekästä mallintaa, esimerkiksi arkki-
tehdin on helpompi mallintaa suunnitelmat tiettyyn pisteeseen, jonka jälkeen jatkaa 
suunnittelua esimerkiksi autocadilla, usein jo sisustuksellisiin detaljeihin liittyen, joiden 
mallintaminen voi olla hyvin vaivallollista ja aikaa vievää. 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Vakiintuneet toimintatavat, jotka helpottaisivat osapuolten välistä empatiaa siirryttäessä 
projektilta toiselle. 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- On tarvetta. Pyörää ei tarvitsisi keksiä aina uudestaan projektilta toiselle. Vakiintuneissa 
toimintatavoissa on myös parempi pohja kehitystyölle. Myös uusien henkilöiden on hel-
pompi päästä työskentelyyn sisään, kun on jokin prosessi, jota noudattaa. 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Tietomalli 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
-  
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Liite 4. Tutkimuskysely vastauslomake 4 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Osallistuin yhteen koulutuspäivään liittyen hankinnassa tarvittavaan määrälaskemiseen 
mallista. Koulutuksesta ei jäänyt juurikaan mitään hyödyllistä itselle. Asiat käytiin ehkä 
hieman liian monimutkaisesti. 
- Kollega neuvoi mallin käytössä yhden iltapäivän. Siltä pohjalta mm. hakea määrät ,mal-
lista exceliin. 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Kyllä 
- Laskennassa, yksityiskohtien tarkistamisessa ja aikataulutuksessa 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Huomaa, että ihmiset tarvitsevat enemmän koulutusta eli rohkeutta mallin käyttöön. 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Työkaluna 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Selkeää visuaalisesti. Kun malli on tehty hyvin, määrien yms. hakeminen on nopeaa ja 
luotettavaa. 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- Työmaa-alueella ei tietomalleilla pärjää. Paperikuvia pitää ymmärtää yhtä lailla, kuin 
aiemminkin. 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Jos mallintaminen ei ole ollut yhtenäistä ja toisiaan vastaavia tietoja on esimerkiksi lai-
tettu eri paikkoihin, mallista haetut määrät yms. eivät välttämättä päde.  
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- En täysin ymmärrä kysymystä. Näen tarvetta sille, että työmaahenkilöstön malliosaa-
mista kehitetään 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Toimistolla tietomalli, työmaalla piirustukset 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
-  
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Liite 5. Tutkimuskysely vastauslomake 5 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Skanskan koulutus: Tietomallintaminen - BIM 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Tietomallia ei päivitetä eikä sitä ole lupa käyttää virallisesti, mutta joskus avaan sen ha-
vainnollistamismielessä. 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Ainakaan tällä työmaalla ei ollenkaan. Koko Skanskan tasolla, en osaa sanoa, mutta 
koulutusta ainakin järjestetään ja olen kuullut, että tietomallia käytetään aktiivisesti 
muilla työmailla. 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Törmäystarkasteluun, määrälaskentaan ja rakenteiden yksityiskohtien selvittämiseen, 
markkinoinnissa rakennuksen käyttäjälle VR-esityksenä, ja varmaan kaikkeen siihen mi-
hin piirustuksiakin käytetään 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- 3D-näkymä kuvaa paremmin rakennusta kuin 2D-näkymä. Määrät saa pihalle nopeasti. 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- Paperiset 2D rakennuspiirustukset ovat tavallaan päällekkäistä tietoa tietomallin kanssa 
ja siksi tietomallin kustannukset ovat osittain ylimääräisiä/päällekkäisiä, mutta en osaa 
määritellä kustannusten suuruutta. 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Isohko tiedostokoko ja käyttö vaatii opettelua. 
- Jonkin tietyn suunnitelman vaikka arkkitehtipohjakuvan avaaminen tietomallista voi kes-
tää pidempään kuin saman suunnitelman avaaminen projektipankista Bluebeamiin. 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- En osaa sanoa  
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Tietomalli, mutta parempi jos 2D piirustukset pysyvät mukana käytössä. 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Uskon tietomallintamiseen ja kenties tulevaisuudessa työmaan edistyminen voisi päivit-
tyä reaaliaikaisesti tietomalliin. 
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Liite 6. Tutkimuskysely vastauslomake 6 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Harjoittelujaksoilla tukea työmaan tietomallien käyttöön ja opinnäytetyön teon yhtey-
dessä pidempi intensiiviopastus, muutoin yksittäisiä Skanskan päiväkoulutuksia. 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Käytän, päivittäin. Yhdistän ja tarkastan oman alueeni mallit, teen niistä määrälaskentaa 
ja mitä milloinkin tarvitaan. 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Monin eri tavoin. Työmailla käyttö on vaihtelevaa, mutta myös aika monipuolista. Erilai-
sia ja eri tasoisia käyttäjiä on paljon, valtaosa käyttää lähinnä katseluun, mutta mukaan 
mahtuu paljon muitakin. Yleisesti tuntuu, että aihe kiinnostaa ja vinkkejä kysytään pal-
jon, samoin ”saisiko sieltä…?”- toiveita kuulee usein. 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Niitä pitäisi ottaa hanakammin töiden suunnittelun tueksi. Määrätietoa voisi hyödyntää 
nykyistä tehokkaammin kun tehdään töiden suunnittelua ja valmistelua viikkoja eteen-
päin (tosin tuota etukäteissuunnittelua pitäisi kyllä tehdä enemmän muutenkin, oli ne 
mallit mukana tai ei). 
- Myös erilaisissa palavereissa niiden käyttöä voisi lisätä. 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Käyttökohteet ovat käytännössä rajattomat, visuaalisuus on selkeä etu, samoin tietosi-
sältö. 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- ”Aivan kaikkeen”, tarkoittaen että mallien käyttö ei pidä olla itseisarvo, johon nojataan 
tilanteissa, joissa vaihtoehtoinen tapa voisi olla järkevämpi. Tukevana elementtinä ne 
taas kelpaavat lähes mihin vaan jo pelkän visuaalisuutensa vuoksi. 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Laatutason vaihtelu projekteista toiseen suunnittelutiimien epätasaisuuden vuoksi. 
- Käytössä olevien mallien ajantasaisuus kuvien suhteen, mikä tosin ei tietomallien huo-
noutta ole vaan pelisääntöjen noudattamisen, valvonnan ja itse kunkin syytä. 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- Ei siitä varmasti haittaakaan olisi. Käyttäjiä on tosiaan jo monen tasoisia, mutta jossain 
määrin vakioitu polku, jota pystyy itsenäisestikin seuraamaan voisi olla hyvä asia, joka 
(jos ei suoranaisesti kannusta itse pureutumaan aiheeseen niin ainakin) kannustaisi ot-
tamaan yhteyttä tukihenkilöihin hanakammin. 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Molemmat. Ei ole minusta joko-tai -kysymys. 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
-  
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Liite 7. Tutkimuskysely vastauslomake 7 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista?  
- tekla structures, solibri, field 360  
- henkilökohtaista opetusta  
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten?  
- virheiden etsimiseen ja kysymysten/tarkennusten laatimiseen  
- työnsuunnitteluun  
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla?  
- tuntuu olevan framilla  
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana?  
- työnsuunnitteluun  
8. Hyvät puolet tietomalleista  
- havainnollisuus  
- nopeasti yhdellä silmäyksellä paljon tietoa  
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana?  
- työn aikataulutuksessa ja seurannassa. niihin on paljon erilaisia työkaluja jo  
10. Huonot puolet tietomalleista  
- pädejä ei ole 8-9 laskenta-excellissä listattu joten niihin ei ole rahaa. 1kpl on 80- 100€/kk muis-
taakseni. 5 pädiä per työmaa, n.15kk =7500€ !!!  
- jos ei tykkää niin ei pidä tyrkyttää  
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- en osaa sanoa  
12. Tietomalli vai piirustukset?  
- molemmat  
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen  
- tilaajan täytyisi tehdä suunnittelusopimukset niin että kaikki suunnittelijat tekisivät samaan tie-
tomalliin. Jos esim LVIA ei ole mukana niin muukin hyöty valuu hiekkaan  
- selkeät sisällöt suunnittelijoiden sopimuksiin jotta max-hyöty saadaan irti  
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Liite 8. Tutkimuskysely vastauslomake 8 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- En 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Nykyisen projektin rajoitteista johtuen hyvin vähän 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
-  
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Lähinnä nykyisellään ne kelpaa tiettyjen rakenteiden parempaan hahmottamiseen, jotka 
eivät nopeasti avaudu 2D-mallista. Esimerkiksi huonetilojen eri korkeuksien hahmotta-
miseen, putkireittien hahomottamiseen tms. 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Helppo hahmottaa rakenteiden mittasuhteet, etäisyydet, korkeudet ja reitit 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- Rakentamiseen.  
- Ei tietomallin avulla pysty tekemään mitään ”oikeita rakennustöitä”.  
- Olisi esimerkiksi lähes mahdotonta tehdä perustukset nykyisten tietomallinnosten 
avulla. Anturoista pitäisi saada vähintään räjäytyskuva, jossa näkisi raudoitteet, betonin 
laatu ja dimensiot.  
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Tarvittavan tiedon huono saatavuus. 
- Tiedon huono liikkuvuus työmaalla ja rakentamisen sidosryhmien välillä. 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- En. 
- Se on sarjassa ”ihan kiva”. Mutta ei suinkaan välttämätön. 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Piirustukset 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Nykyisellään se on tuotannon suunnittelussa yksi työkalu muiden joukossa. 
- Varsinaisen rakentamisen työkaluna sen arvo on pieni. Riittävän tiedon saaminen, sen 
liikkuvuus työmaalla ja eri rakentamisen portaissa ja aliurakkaketjussa on riittämätön. 
Mallinnoksesta pitäisi saada helposti räjäytyskuva rakennus-, kerros- ja rakennusosa-
kohtaisesti. Lisäksi kerrokset ja rakennusosat pitäisi joka tapauksessa skaalautua hel-
posti 2-taso suunnitelmaksi. Erilaiset väliseinärakenteet pitäisi saada eroteltua helposti 
esimerkiksi kerroskohtaisesti.  
-  
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Liite 9. Tutkimuskysely vastauslomake 9 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Päivän kurssi Model Checkerin käytöstä. Meille annettiin vain päivän lisenssi joten se 
siitä ilosta. 
- Skanskalla annettiin vertaistukea, mallin peruskäyttö nyt ei niin kauheasti koulutusta tar-
vitse. Enempi sitä että mallia käyttää jolloin opit ei unohdu. 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Visuaalinen tarkastelu, määrälaskenta 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- No ei nyt mitenkään erityisesti. Lähinnä tuotanto- ja projekti-insinöörit näyttävät niitä 
käyttävän.  
- Meidän työmaalla on käytetty myös visuaalisena työkaluna esim. hallin rakentamisen ja 
kunnallistekniikan siirtojen yhteensovittamiseen. 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Määrälaskenta ehdottomasti, ja luotettava sellainen. Nyt siihen ei voi aina luottaa, eikä 
se anna kuitenkaan kaikkien eri materiaalien määriä. Ja vielä kun tämän saisi rakennus-
osittain/sijainneittain.  
- En ole vielä ehtinyt aloittamaan, mutta tarkoitus oli kuvata mallin avulla myös projektin 
etenemistä 4D-hengessä. Se olisi oikeasti hyödyllistä materiaalia. 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- 3D 
- Määrät  
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- Ei ole vielä tullut oikeastaan turhaa tapaa vastaan. Kuitenkin näitä on saanut käyttää 
hyvin pitkälti omin ehdoin. Mitään koordinoitua tai pakotettua mallin käyttöä ei ole tullut 
vastaan. 
- Määrälaskennasta mallin avulla tulee aika turhaa, jos malli on määritelty virheellisesti. 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Ks. edellinen. Jos malli objektien ominaisuudet ovat huonosti määritelty, niin on aika 
työlästä saada sieltä mitään järkevää tietoa ulos. Silloin käyttöön jää vain 3D. 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- Kyllä. Ennen kaikkea tämä objektien tms. luokittelu oikein, että niistä saa massat ja 
määrät oikein. En tiedä onko siihen jotain yleistä ohjetta, vai vetääkö jokainen suunnitte-
lija omalla tyylillään.  
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Malli määrälaskentaan ja yms. hifistelyyn. Piirustukset sitten ulkona työmaalla tekemi-
seen. Vaikka tietysti välillä tulee mieleen, että voisiko/voiko esim. mittamies käyttää 
mallia apuna mittapisteiden saamiseen?  
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- No eihän se vieläkään mikään kypsä tekniikka ole. Määrälaskenta ja 3D ovat hyviä omi-
naisuuksia, mutta jotenkin sen kokonaisvaltainen käyttö kaikessa rakentamisessa on 
vielä puutteellista. Esim. voisiko mallissa joskus vielä näkyä rakennedetaljit tms? Toi-
saalta vaikea esim. tabletin näytön on kilpailla ison paperikuvan kanssa ulkona työ-
maalla. 
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Liite 10. Tutkimuskysely vastauslomake 10 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- työmaalla käytyjä muutaman tunnin koulutuksia 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- havainnollistamaan 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- meillä pidemmällä kun monilla yhteistyökumppaneillamme, joka on ongelmallista 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- havainnointi, massa- / määrälaskenta (riski vielä), risteilyt 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- kokonaisuuden hahmottaminen tehostuu 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- Tällä hetkellä pintamateriaalien datan hankkimiseen ja detaljien tutkimiseen 
10. Huonot puolet tietomalleista 
-  
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
-  
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Tietomalli hyvänä tukena, detaljiikka puuttuu vielä täysin ja ilman niitä ei voida rakentaa, 
eikä edes laskea riittävän tarkasti 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Hyvää edistystä ja tulevaisuutta 
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Liite 11. Tutkimuskysely vastauslomake 11 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Yleisesittelyjä, ei syvällisempää koulutusta. 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- En varsinaisesti. Jos haluan katsoa mallista jotain, niin joku ”osaaja” auttaa. 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Osaaminen menee koko ajan eteenpäin ja on jo aika hyvällä tasolla (nuoremmat) 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Visualisointiin, risteilytarkasteluihin, määrätietoihin ym kaikkeen mahdolliseen. 
- Mallista saatavan tiedon tulee olla luotettavaa. Tästä on huonoja kokemuksia.  
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- katso kohta 7 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- en osaa sanoa 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- katso kohta 7 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- Ilmeisesti jonkinlainen prosessi olisi hyvä olla. 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Piirustuksia tarvitaan aina. Pääosin alihankkijoillamme ei ole BIM valmiuksia !!!.  
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Mallista saatavan tiedon tulee olla luotettavaa (esim määrätieto).  
  
48 
 
Liite 12. Tutkimuskysely vastauslomake 12 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Muutamia mallinnuskursseja eri ohjelmistoilla (ArchiCad, Tekla S, Vertex BD) 
- Skanskalla Digitaaliset työkalut 1 ja 2 -kurssit 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Tällä hetkellä Solibri päivittäinen työkalu työmaalla määrien laskennassa, suunnitelmien 
havainnollistamisessa ja palavereissa jne. 
- Aiemmin myös mallien tarkastus, 4D, aluesuunnittelu 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Voisi näkyä enemmänkin ja tuoda esiin käyttömahdollisuuksia ja hyviä käytäntöjä aiem-
milta työmailta. Esim. Teklan kilpailuissa palkintoja voittaneilta työmailta ei ole juuri 
muuta infoa jäljellä kuin kilpailunjärjestäjän esitteet, nyt oma aktiivisuus korostuu esim. 
ohjelmistojen saamisessa käyttöön. 
- Kehitettävää: Kaikille työmaatoimihenkilöille ainakin Solibri (tai muu mallin katseluun so-
veltuva ohjelma) + pikakäyttöohje valmiiksi asennettuna koneisiin ja asetukset valmiiksi 
kuntoon. (Esim. käytettävän muistin määrä) 
- bim-avainhenkilöohjelma on hyvä asia ja eteenpäin menoa 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Nyt jo käytetään: 4D-aikataulutus, määrälaskenta, rakennettavuuden arviointi & havain-
nollistaminen, tiedon haku mallista, mitat 
- Voisi käyttää: tietomalli = kaiken tiedon käyttöliittymä: ajantasainen suunnitelma & linki-
tys 2d-piirustuksiin ja selostuksiin ym., suunnittelutarpeiden ja puutteiden viestiminen ja 
kommunikointi, rakentamisen aikana syntyvän tiedon tallennus, huoltokirja, luovutusai-
neisto… 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Havainnollisuus, tiedon nopea haku, suunnitelmien yhteensovitus 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
-  
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Huono mallinnustapa tai virheet mallinnuksessa: luotettavuus kärsii, Osaaminen työ-
maalla ja työmaatoimistossa puutteellista ja keskittynyttä. 
- Ohjelmissa kehitettävää. Pitäisi olla monipuolinen, mutta työmaalla helppokäyttöinen.  
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- Kyllä! Projektin perustaminen (käytettävät ohjelmat, käyttötarkoitukset, osapuolet jne.), 
Hyvät toimintatavat (minimi mitä kannattaa/pitää Skanskan projektilla tehdä), Muut hyö-
dyntämismahdollisuudet (mitä edistyksellisillä työmailla on aiemmin tehty), Mitä voisi ko-
keilla (kehitysideoita/hankkeita, joissa kehitys/bim-tiimi mukana), Rutiinit kun homma on 
saatu käyntiin (mitä, milloin, miksi, kuka tekee), Tiedon ja kokemusten jakaminen / siirto 
muille työmaille 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Paperille tulostettujen piirustusten määrä työmaalla on vähentynyt ja mobiilikäyttö li-
sääntynyt, mutta edelleen jotkut asiat selviää paremmin isoa lakanaa katsomalla kuin 
pieneltä näytöltä. 
- Tietyt suunnitelmat kuten pohjakuvaan merkittävät lattiapinnoitukset, alakatot yms. on 
helpompi esittää perinteisessä piirustuksessa, mutta tietomallista voisi olla linkki myös 
näihin. Vaihtoehtoinen tapa olisi soveltuva ohjelmisto, josta olisi työmaalla helppo suo-
dattaa esim. nykyistä 2D-pdf-alakattosuunnitelmaa vastaava näkymä mallista. 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Paljon on vielä hyödyntämätöntä potentiaalia. 
- Lisäksi kilpailu-urakoissa edelleen tuurista kiinni kuinka käyttökelpoisia malleja saa-
daan.   
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Liite 13. Tutkimuskysely vastauslomake 13 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- kyllä, kurssia, lähiopetusta työmaalla ja ohjelmiston ”pyörittelyä” vuonna 2009-10.  
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- empä juuri. Ehkä vain hahmottelu mielessä. 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- puhetta paljon, mutta ei ole sattunut minun kohdalleni. 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Vähäisestä kokemuksesta huolimatta hyvin tehty tietomalli on hyödyksi ja auttaisi var-
masti. Oli jo 2010-lukua, saati nyt 2020… 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- risteily, määrälaskenta, tuotannon suunnittelu 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- Muuta en osaa turhuudesta sanoa… 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Huonosti tai vajavaisesti toteutettu malli on turha. Mallin laatu ratkaisee. 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- Edellisten vastausten myötä, en tällä hetkellä ainakaan. 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Molemmat, enkä näe edes estettä tälle. Lähtökohta vielä kuitenkin että piirrustukset. 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
-  
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Liite 14. Tutkimuskysely vastauslomake 14 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Ei virallista koulutusta. (pl. korkeakoulussa pari kurssia suunnittelua) 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Riippuu projektityypistä, suunnittelijasta ja projektin sisällöstä: 
- Yleisiesti ottaen niin malleja käytän/käytetään (pyritään käyttää) jokaisessa projektin 
vaiheessa. Alkaen tarjouslaskennasta (jos malleja on saatavilla), jossa tarkastetaan ti-
laajan määräluetteloita ja muita asioita, jotka vaikuttavat projektin hinnoitteluun. Sitten 
rakentamisessa mallit ovat käytössä, työnsuunnittelussa ja aikatauluttamisessa (ei kui-
tenkaan niin laajasti kuin olisi mahdollista), yleistä suunnitelmien tarkastamista, tilaajan 
ja urakoitsijan välisissä kokouksissa käytetään yhdistelmämallia erilaisiin tarkastuksiin. 
Kaikki kaivinkoneet käyttävät malleja ja näitä pitää ylläpitää, (enemmän mittamiehen 
tehtävä). jnejne. 
- Paljon riippuu myös mitä ohjelmistoja tietyllä projektilla on käytössä -> millä ohjelmis-
tolla suunnittelija suunnittelee. 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Infrapuolella Skanska on ollut edelläkävijä ja mukana useammassa pilottiprojektissa 
vuodesta 2011 lähtien ja mukana kehittämässä inframallinnusta. 
- Infrapuolella on oma BIM-ryhmä jossa keskustellaan aiheesta ja vaihdetaan näkemyk-
siä ja tietoa. 
- Parhaiten kuitenkin näkyy siinä että tietomallit ovat käytössä  
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Työn suunnitteluun (laajemmin) 
- Turvallisuus- ja liikenteenohjaussuunnitelmien laadintaan 
- Infrapuolella tietomallit työmaalla ovat enimmikseen käytössä kaivu ja täyttö/pintatöissä 
(eli kaivinkone/puskukone/höylä). Olisi hyvä saa kehitystä eteenpäin myös asfaltointi-
puolella mutta myös sillanrakentamisessa/taitorakentamisessa ja pohjanvahvistus-
töissä. 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Visuaalisuus: Tiettyjen yksityiskohtien tarkistaminen 
- Massojen laskenta 
- Suunnitteluvirheet helpommin havaittavissa 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- En tiedä onko mihinkään turhaa, mutta toki jos tietomallit hidastavat ja muuten aiheutta-
vat työn etenemiseen rajoitteita niin kannattaa käyttää tietomallit vain rinnalla ja yrittää 
keksiä seuraavaan kohteeseen ratkaisut ongelmiin. 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Eri suunnittelutoimistojen laatutaso vaihtelee välillä paljon. (ei varsinaisesti tietomallien 
vika) 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- Infra-puolella tietomallinuksen prosessi on mielestäni aika pitkälle kehitetty rakennutta-
jien (Väylävirasto) ja muiden organisaatioiden (buildingsmart; YIV) toimesta. Nämä tie-
tomallinnuksen prosessit ovat käytännössä mukana jokapäiväisessä suunnittelu- ja ra-
kennustoiminnassa. Kuitenkin, näkisin että ns. yleispätevä prosessi olisi syytä olla. 
(Infra- ja talopuoli erikseen) 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Tietomalli, josta tarvittaessa saa perinteiset piirustukset helposti tehtyä 
 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Skanskalla haastetta asettaa se, että tietomallinnuksen ohjelmistoja aika huonosti 
(Infra-puolella ainakin) saa suoraan asennettua tietokoneeseen paikallisesti. Tämä joh-
taa siihen, että ohjelmistojen käyttö hidastuu ja on myös isompi riski, että ongelmia syn-
tyy. 
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Liite 15. Tutkimuskysely vastauslomake 15 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- En.  
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Riippuu mallista ja sen laadusta. Ideaali tilanne on, että mallia voi käyttää mitoitukseen 
ja määrälaskuun, sekä vaikeiden detaljien hahmottamiseen ja työjärjestyksen laatimi-
seen. Työmiehille on paljon helpompi hahmottaa tehtävät mallin kuvan perusteella. 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Selvästi uusi juttu.  
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Kohteen visualisointi, esittely/markkinointi, määrälaskenta, materiaalitietojen haku, tilan 
hahmottaminen, LVIS töiden koordinointi, mitoitus ja määrälasku, laskenta, aikataulu-
seuranta, perehdytys, AR (alternative reality) yms. yms. 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- 3D 
- Selkeä, mikäli tehty hyvin. 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- Riippuu täysin mallin laadusta ja päivitystiheydestä, osaa malleista ei voi käyttää esim. 
mitoituksiin. 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Tietomallien laatu vaihtelevaa 
- Solibrin UI vanhanaikainen, ohjelma hidas, raskas ja kömpelö. 
- Tällä hetkellä äärimmäisen huono mobiilina työkaluna 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- En 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Viranomainen tulkitsee kuvia, ei tietomallia. Itse käyttäisin mielelläni mallia, mutta vielä 
tähän mennessä en ole nähnyt mallia, jossa olisi kaikki sama tieto kuin kuvissa. Eli pii-
rustukset.  
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Malliin pitäisi saada paljon enemmän asiaa, kuin niissä on nyt. Tämä hidastaisi mallia 
entisestään. Jo nyt vaaditaan Skanskan ”tehokannettava” mallien avaamiseen ja ras-
kaimmat mallit avautuvat n.5min. Ohjelmisto puolella olisi paljon kehitettävää.  
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Liite 16. Tutkimuskysely vastauslomake 16 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Ainoa saamani koulutus oli peruskoulutus. Tämä oli 8 tunnin mittainen koulutus, josta ei 
kovin paljon jäänyt muistiin. Käytön olen muuten opetellut itsenäisesti. 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Käytän tietomalleja määrälaskentaan, törmäystarkasteluihin ja visuaaliseen hahmotta-
miseen. Pienissä määrin myös kommunikointiin. 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Paljon asiasta puhutaan. Valitettavasti kaikki eivät ole vielä sillä tasolla, että kykenisivät 
itsenäisesti tietomalleja hyödyntämään. 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Törmäystarkasteluihin ja määrälaskentaan. Tietomalli on paras apuväline, jolla pystyy 
hahmottamaan esim. asennusjärjestyksiä varsinkin talotekniikan osalta 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Helppoa ja yleensä nopeaa saada informaatiota mallista ja yleisesti ottaen hyvä apu ra-
kentamiseen 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- Detaljeihin. Ainakin nykytasolla. 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Mikäli suunnittelijat eivät tiedosta, miten me käytämme tietomallia hyväksemme, tulee 
mallissa olemaan paljon virheitä esim. luokitteluissa, tyypeissä ym. 
- Kaikki eivät luota malliin ja ’’pelkäävät’’ niitä. Mallia ja siitä saatavaa informaatiota  tulee 
tarkastella kriittisesti. 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- Kyllä. Nykyinen suunnittelunohjaus tuntuu keskittyvän enemmän 2D-pohjaisiin suunni-
telmiin ja tällöin jää yleensä kokonaisuus huomioimatta.  
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Nykytilanteessa tietomalli 50% ja piirustukset 50%. On vielä paljon tietoa, jota ei mal-
lista saa. 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Tärkeä osa-alue nyt ja tulevaisuudessa ja kaikkien tulisi oppia edes perusteet. 
- Osaamattomuutta on myös suunnittelijoilla. 
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Liite 17. Tutkimuskysely vastauslomake 17 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Suurimman osan Skanskalla tarjotusta tietomallinnuskoulutuksesta käynnyt. + jonkin 
verran työmaalla meidän asiantuntijat piipahtaneet neuvomassa 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Solibria, Trimbleä (jonkin verran), BIM360 Field 
- 3D-mallin käyttöä pääasiassa Solibrilla toimistolla, BIM360 Field työmaan havainnointi-
työkaluna + katselmusten tekoalustana. 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Riippuen kohteesta (oma/urakka/kilpailu) vähän erilailla. Jos ei ole oma kohde, niin tie-
tomallien käyttö riippuu sitten tilaajan suunnitelmien tasosta. Enenevissä määrin tosin 
työmaalla tietomalleja on ollut käytössä. Ehkä olemme myös osanneet niitä jo kysellä. 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Tiedon siirtoon/määrien laskuun/materiaalien tutkimiseen. Ei tarvitse kaikkien (las-
kenta/hankinta/työmaa) aina ja uudestaan laskea samoja määriä paperille, kun mallista 
ne saa napattua helpommin ja nopeammin. 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- kts. edellä 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- Kun opitaan käyttämään paremmin tietomallien luomia mahdollisuuksia, niin en usko 
että ne ovat ”turhia” 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Suunnittelijat eivät ole kaikki vielä sisäistäneet tietomallien tärkeyttä. Esimerkkinä tulee 
mieleen LVI-suunnittelija ja putkieristykset, jotka saattavat jäädä pois tate-putkien ym-
päriltä ja jotka kuitenkin vaativat asennuksessa tietyn tilavarauksen mahtuakseen oi-
keille paikoilleen. 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- Prosessit yleensä luovat toiminnalle raamit ja selkeyttävät sekä yhtenäistävät toiminta-
tapoja isossa organisaatiossa. Eli tuota kautta kyllä, olisi hyvä. 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Tietomalli 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Kehityssuunta on hyvä. Toivottavasti saamme tähän kaikki alalla toimivat mukaan.  
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Liite 18. Tutkimuskysely vastauslomake 18 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Koulutusta saatu vasta skanskalle tultua. Päivän kestäviä koulutuksia ollut peruskäy-
töstä ja ITOn käytöstä ensimmäisenä vuonna skanskalla. Laajempaa koulutusta ja käy-
tönopastusta on saatu BIM avainhenkilöohjelmasta 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Nykyisessä projektissa tietomalli on ollut käytössä vain visuaalista havainnointia varten 
ja joidenkin mittojen ottamista. Määrien laskemiseen ei voi käyttää koska täyttä var-
muutta oikeasta tuloksesta ei ole 
- Aikaisemmassa projektissa tietomallista kokeiltu laskea väliseiniä ja muita yksittäisiä 
asioita kokeilumielessä. Ei ollut laajempaa käyttöä. 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Tietomallin käyttäminen skanskalla ainakin puhutaan paljon mutta näkyvyydestä han-
kala sanoa. Asuntorakentamisessa tuntuu olevan paremmin näkyvillä ja käytössä. Saisi 
näkyä huomattavasti enemmän ja olla paremmassakin käytössä. Vaatii ihmisten koulut-
tamista ja hyvien käyttötapojen esiintuomista. 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Tärkeimpänä on hyödyntää tietomallia ennen rakentamisen vaihetta, jolloin suunnittelun 
virheet tai puutteet tulisi huomattua ja korjattua. Tämä antaa työmaalle vapauden tehdä 
asioita ilman että tulee pysäytyksiä tai työmaalla joudutaan itse keksimään ratkaisut on-
gelmiin, jotka olisi voitu tietomallin tarkastamisessa huomata. 
- Rakentamisen aikana työmaalla tehtävä määrälaskentaan tietomallin tulisi antaa tarkat 
ja nopeat vastaukset. Määrät täytyisi pystyä jaottelemaan ja listaamaan mahdollisim-
man helposti ja haluamallaan tavalla. Tietomallista otettuihin mittoihin pitäisi pystyä luot-
tamaan, jotta aina ei tarvitsisi mennä paikanpäälle ottamaan mittoja. Aikataulun havain-
nollistamiseen tietomalli voisi toimia mielestäni hyvin, pystyisi perus viiva-aikataulua pa-
remmin näkemään missä järjestyksessä mikäkin tehdään ja ehkä paremmin suunnitte-
lemaan tuotannon kokonaisuutta. 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Jos tietomallissa on kaikki kunnossa ja siihen pystytään luottamaan täysin niin silloin 
siinä ei ole kuin hyviä puolia ja sitä tulisi hyödyntää koko potentiaalissaan. 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- Ei ole mielestäni turhaa asiaa mihin tietomallia hyödynnetään 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Huonoja puolia ei mielestäni ole jos tietomalli on tehty hyvin. Ainut mikä saattaa olla on 
tietomallin pyörittämiseen käytetyn ohjelman tai laitteen toimivuuden kokemus. Tieto-
mallin on toimittava sulavasti laitteella kuin laitteella ja ohjelmien työkalujen käytön on 
oltava helppoa ja luontevaa. Muutamat huonot kokemukset käytettävyydessä saattavat 
pilata helposti koko asenteen tietomallia kohtaan. 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- Kyllä, mikäli vain tietomallin laatimiseen pääsemme vaikuttamaan 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Tietomallin käyttöön pitäisi kääntyä mutta ei piirustuksistakaan voi luopua kokonaan ai-
nakaan ihan heti. 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Mielestäni tulee olemaan rakentamisen tulevaisuus. Vielä hieman lapsen kengissä työ-
maalle jalkauttamisessa mutta odottaa vain läpimurtoaan. 
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Liite 19. Tutkimuskysely vastauslomake 19 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Entinen työkaveri näytti miten toimii. Niillä opeilla koittanu pärjätä 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Määrälaskentaan, tarkastuksiin, hahmottamiseen, elementtien panojen tarkasteluun jne 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
-  
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
-  
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Helppo havainnollistaa 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- Huonolla mallilla ei tee mitään. Aina joutuu paperikuviin palaamaan 
10. Huonot puolet tietomalleista 
-  
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- Ehdottomasti! Saataisiin mallit kuntoon! 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Molemmat tukevat toisiaan 
-  
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
-  
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Liite 20. Tutkimuskysely vastauslomake 20 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- käynyt verkkokurssin ja joskus aikoinaan muistaakseni joku BIM kurssi tullut käytyä lä-
hiopetuksena 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Rakennesuunnitelmat tulevat silloissa tietomalleina 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Infralla päivittäisessä käytössä mm. koneohjeuksessa 
- sekä siltojen raudoitus tilaukset tehdään mallin mukaan 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- hyvä erilaisten rakenteiden tarkastukseen, päällekkäisyyksien tarkastukseen 
- tavaroiden tilaamiseen ja määrälaskentaan 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Näkee selkeesti millainen rakenteesta tulee ja miten siellä rakenteen sisällä olevat osat 
kulkevat 
- määrien laskentaan oikein hyvä apu 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- ei tule mitään mieleen 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- timpurit ei pysty oikein tekemään muotteja ja raudoittajat raudoittaa tabletti kädessä, pa-
peri kuvia tarvitsee vielä 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- ei siitä varmaan haittaakaan olisi, jos sillainen olisi 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- molemmat 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- hyvä juttu, auttaa työmaan arjen toiminnassa 
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Liite 21. Tutkimuskysely vastauslomake 21 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- viime keväänä pikaisen esittelyn kestoltaan 3h perusteisiin  ja vähän silloin kokeilua. 
Ohjeet on edelleen repussa/salkussa mutta ei ole kertaakaan ehtinyt omatoimisesti ko-
keilemaan saati harjoittelemaan. Ja nyt ei varmasti enää muista mitään tuosta esittelyju-
tun asioista vaikka olisi tuo ohje olemassa. 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- En. Olen pärjännyt 2D-kuvilla 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Hirveät erot ihmisten ja sukupolvien välillä. Osa (=nuoremmat) tekee aamupalansakin 
tietomallilla ja minä en koske kepilläkään 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- ??? 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Nopeus jos sellaista osaa käyttää 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- ??? 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Piirustusten lukutaito ja hahmotuskyky heikkenee, kun malli on ”liian” havainnolli-
nen/helppo. Ei tarvitse vaivata päätään sillä miten 2D-kuvista saa muodostettua ai-
voissa 3D”nukkekodin” 
- Määrätiedot tulee liian helposti--- ei voi jäädä muistijälkeä siitä missä massat todellisuu-
dessa sijaitsee kun ei tarvitse nähdä vaivaa niiden etsimiseen 
- Lähes automaattisesti tulevat määrät etc saattaa tuudittaa väärään luottavaisuuteen nii-
den oikeellisuudesta ja mallissa saattaa kuitenkin olla virheitä 
- Läppärit+padit jne on kalliita—niitä ei voi hukata tai rikkoa toisin kuin esim paperikuvia 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- Ei kai siitä haittaakaan olisi 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Ei tietomalli perinteisiä paperikuvia VIELÄ ole poistamassa. 
- Paperikuva pelittää vaikka olisi minkälainen blackout-tilanne--- kunhan kynttilään saa 
tulta niin homma jatkuu 
- Siinä vaiheessa kun hinnat on tarpeeksi alhaalla ja näytöt on niin ohuita ja kokoon taitel-
tavia että ne voi pistää taskuun samalla tavalla kuin paperikuvan ja sellaisen koko on 
1mx1m =sellainen että siitä voi tarkastella kunnon plaani-kuvaa niin malli on OK 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
-  
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Liite 22. Tutkimuskysely vastauslomake 22 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Koulun kurssit, Skanskan BIM koulutus ja vahva itseopiskelu 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- päivittäin, havainnollistamiseen, mittaamiseen, määrälaskentaan, aikataulutukseen… 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Käytön laajuus riippuu pääasiassa mallinnuksen tasosta. Harmillisen suuressa osassa 
kohteista suunnittelu tehdään CAD pohjaisesti ja mallinnetaan perään sinne päin -> 
mallilla ei tee paljoa. Lisäksi rakenneosien jaottelu jää tekemättä -> hankaloittaa määrä-
laskentaa 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Tietomalleihin olisi täydet mahdollisuudet tehdä ”lisälaskenta ohjelma”, jolla saisi lasket-
tua oman tuotannon asunnoista kaikki määrät automaattisesti. Esim kohteen alussa 
huoneistojen tilaobjektien mukaan lasketaan kaikkien eri työvaiheiden menekit huone ja 
kerroskohtaisesti ja kaikkiin huoneistoihin jaettaisiin omat tavaraniput.  
- Rungon asennusaikataulu rakenneosakohtaisesti malliin 
- Työmaan määrälaskenta suuremmissa määrin.  
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Pakottaa suunnittelemaan detaljit kolmiulotteisesti yhteensopiviksi 
- Parantaa suunnitelmien törmäystarkastelun tasoa, etenkin talotekniikan osalta 
- Oikein jäsennellystä mallista saa esille aina halutun tiedon, eikä tietoa tarvitse metsäs-
tää miljoonasta eri paperikuvasta (erityisesti runko) 
- korkoasemien mittaaminen helppoa (kunhan suunniteltu oikein) 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- Detalji suunnitteluun. Mallista tulee liian raskas.  
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Rajaa suunnittelijoita tai tekee osaamattomalla suunnittelijalla työstä raskasta/hidasta. 
- Suunnitelmien päivitys hidasta (ensin korjaussuunnitelma, sitten sovitus yhdistelmämal-
liin, sitten tarkastus) sellaisissa detaljeissa, jotka detalji kuva voisi kuitata 
- Tietomalli ei ole koskaan (ainakaan vielä) absoluuttinen totuus. detaljeja puutuu ja eten-
kin saneerauskohteiden as-is-mallinnus on haastavaa ja vaatii kompromisseja.  
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- Kyllä, monissa kohteissa ”perus bulkki” suunnitellaan vajaavaisesti.  
- Haastaviin kohteisiin nimetään lähes poikkeuksetta tietomaallikoordinaattori, jolle voisi 
olla hyvä laatia oma ohjeistus  
- BEC 2012 on hyvä alku, mutta tähän hätään tarkemmin mieleen muistuttelematta 
Skanskalla pystyttäisiin parempaan 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Riippuu tarvittavasta tiedosta. Mielestäni paras lopputulos saadaan aikaan mallipohjai-
sella suunnittelulla (kaikki kuvat otetaan mallista) ja vain detaljeissa tarkennetaan suun-
nitelmien yksityiskohtia 
- esim höyrynsulut ja vedeneristeet erittäin haastavia mallintaa ja esittää mallissa 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Ei ole syytä lähteä tavoittelemaan kuuta taivaalta, työmaalla tietomallin käyttö kehittyy 
kokoajan, mutta liian isot harppaukset rajaa osaajat pieneen koriin, ja lisää heidän työ-
taakkaa kohtuuttomasti ”kun muut ei pysy perässä” 
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Liite 23. Tutkimuskysely vastauslomake 23 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Tekla kurssi 
- Skanskan pari tietomallikusrria 
- Olen itsekin pitänyt Solibri-koulutuksia 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Päivittäin aikataulujen suunnitteluun, työjärjestyksiin, määrälaskentaan, työnjohtajille 
havainnollistukseen 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Tarjotessamme urakoita, voidaan käyttää referenssinä tietomallitaitoa. 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Suunnitelmien tarkistamiseen. Tällöin suunnittelu pitää koko ajan aikataulussa.  
- Määrien luotettava laskenta 
- Laserkeilaustieto esim. kalliopinnoista tai vanhoista rakenteista 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Tietoa saa nopeasti 
- Suunnitteluvirheet nähdään hyvissä ajoin 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
-  
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Saattaa saada väärääkin tietoa. Aina on muistettava tarkastaa myös viralliset suunnitel-
mat. 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
-  
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Molemmat tarvitaan. Mieluiten siten, että piirustukset on otettu tietomallista. Tällöin mo-
lemmat ovat varmasti yhtenevät. 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
-  
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Liite 24. Tutkimuskysely vastauslomake 24 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Skanska koulutuksia ja BIM asiantuntijoiden opastusta 
- ArchiCad ja Tekla koulutusta jatko-opintojeni yhteydessä 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Käytän. Eniten visuaalisena apuna palavereissa ja niiden yhteydessä esim. mittaamista 
ym.  
- Muu käyttö enimmäkseen mittaamista ja määrien tarkastelua. 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Olen käyttänyt tietomallia kaikissa hankkeissani viimeisten 10v aikana ja se on jokapäi-
väinen työkalu.  
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Määrien laskemiseen, palaverien tukena, hankintojen apuna, törmäystarkastelujen teke-
miseen ja apuna työmaalla. 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Selkeyttää asioita. Mallin avulla paljastuu virheitä jotka paperikuvilla toimiessa jäisi huo-
maamatta. 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- Työmaan aluesuunnittelu mallintamalla ei ole toiminut minun mielestäni kovin hyvin. 
Mallintaminen ei ole tuottanut paljon lisäarvoa, kun asiat voidaan esittää hyvin visuaali-
sesti myös muita työkaluja hyödyntäen.  
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Asioita puuttuu mallista, Tietosisältö ei ole riittävää, Työmaalla tehdyt suunnitelma muu-
tokset eivät yleensä näy mallissa. 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- Työmailla pitää olla perusymmärrys siitä miten malli syntyy, miten se päivittyy ja minkä 
tasoinen se on eli mitä asioita siitä voi katsoa. Prosessit auttavat meitä tekemään asi-
oita samalla tavalla ja se helpottaa toiminnan seurantaa ja kehittämistä. Eli kyllä. 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Tietomalli. Vielä ei olla siinä pisteessä mutta eiköhän se päivä ole tulossa. 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Hyvä asia, nyt jo vakiintunut käytäntö mutta varmasti tulevaisuudessa vielä isommassa 
roolissa hankkeiden eri vaiheissa. 
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Liite 25. Tutkimuskysely vastauslomake 25 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- olen saanut peruskoulutuksia käytöstä niin Teklan, Navisworksin kuin Solibrin osalta 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- käytän tietomalleja työssäni informaation etsimiseen ja selvittämiseen, havainnollista-
maan ja työn suunnitteluun, talotekniikan yhteensovittamiseen 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- ohjelmistoja on tarjolla, peruskoulutuksia järjestetään 
- en osaa sanoa näkyykö mallien käyttö ns. ulospäin  
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- aikataulujen tekoon, määrälaskentaan, talotekniikan risteilytarkasteluiden tekemiseen, 
työntekijöiden perehdytykseen, työn suunnitteluun, hankintaan 
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- monikäyttöinen, paljon tietoa yhdessä paikassa, havainnollinen 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
-  
10. Huonot puolet tietomalleista 
- mallien puutteet, yhdistelmämallien virheet ja ristiriidat, mallien ajantasaisuus, tilaajien 
suhtautuminen mallintamiseen ja mallien päivittämiseen 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- en osaa sanoa 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Molemmat 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Tilaajat pitää saada panostamaan tietomallintamiseen enemmän, jotta työmaalla saa-
daan malleista mahdollisimman paljon irti 
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Liite 26. Tutkimuskysely vastauslomake 26 
Lomakkeesta poistettu kohdat 1-3 henkilötietosuojan vuoksi 
 
4. Oletko saanut koulutusta tietomallien käyttöön, jos olet niin millaista? 
- Olen saanut suht hyvin koulutusta, mutta 85% opitusta on itseopiskeluna ja käytännön 
hyödyntämisen kautta. 
- Koulutukset on usein ”liian basic juttua”, uusiin sovelluksiin ei pääse kiinni nopeasti kun 
ei välttämättä ole kouluttajaa tai ei ole kohdetta missä voisi hyödyntää. Esim. aikanaan 
Navisworksin käyttö jäi hyvin pintapuoliseksi. Tämä on kuitenkin korjaantunut viime vuo-
sina, kun asiaan on panostettu konserni tasolla. 
5. Käytätkö tietomalleja työssäsi, jos käytät niin miten? 
- Määrälaskenta, visualisointi, statustiedon määrittäminen ja sen kautta toteumatiedon 
hyödyntäminen. Jonkin verran kustannusten ennustamiseen, lähinnä sen toteumatiedon 
yhteisvaikutuksesta. Kaikkeen mihin koen hyötyä. 
6. Miten tietomallien käyttö näkyy Skanskalla? 
- Positiivisesti, asiaan suhtaudutaan hyvin, koulutusta otetaan pääsääntöisesti vastaan 
hyvin. Ongelmana on se, että paljon koulutetaan ihmisille, jotka sitä eivät päivätyössään 
tarvitse, joten he unohtavat käytön nopeasta (tästä tulee kierre) 
- Kustannuslaskenta tapahtuu mallien pohjalta laskennassa, työnjohtajat tekevät tehtä-
väsuunnitelmansa mallien antaman tiedon pohjalta, työmailla käytetään visualisointeja, 
työntekijät tarkastavat työkohteensa mallista, myös aluesuunnitelmat ym on tehty. 
- Tilaaja on kiinnostunut meidän osaamisesta ja mallien hyödyntämisestä 
7. Mihin tietomalleja voisi/tulisi hyödyntää rakentamisen aikana? 
- Tulisi linjata että rakennusmittaaminen tehdään mallipohjaisesti DWG/mittamies ympä-
ristö alkaa olla vanhahtavaa ja suunnitelmat olisi ajan tasalla mittamiehellä. 
- Viikkosuunnittelu jotenkin mallipohjaisesti. Tällä hetkellä meillä on Fluent, mutta miten 
saataisiin esimerkiksi työkohde esitettyä mallissa? 
- Statustieto ketjuun aina suunnittelusta valmiiksi asti, mutta tämähän on tulossa :)  
8. Hyvät puolet tietomalleista 
- Tietoa on riittävästi saatavilla, suunniteltu suht tarkasti 
- Erityisen hyviä puolia on hankala sanoa koska itselle malli on jo niin ”normi” 
9. Mihin on turhaa hyödyntää tietomalleja rakentamisen aikana? 
- En osaa vastata tähän. 
10. Huonot puolet tietomalleista 
- Tarkkuustasoa voisi parantaa, jos miettii miten tarkasti voidaan mallintaa (autot, lento-
koneet, konesuunnittelu yleensäkin) 
- Suunnittelutieto pitäisi saada paremmin, eli nähtäisi nopeasti mikä on suunniteltu lop-
puun ja tarkastettu. Suunnittelustatukset tulisi kirjoittaa malliin. 
11. Näetkö tarvetta omalle tietomallinnuksen prosessille Skanskalla työmaita varten? 
(Suunnittelunohjauksessa BIM-prosessi)  
- Kyllä, tällä hetkellä työmaat lähtevät omalla meiningillä, jos työmaalla ei ole ketään ve-
tämään sitä tuotantoon, tai ei ole innokkuutta, niin mennään vanhalla kaavalla eikä 
saada mallin hyötyjä irti. 
- Selkeyttäisi käyttöä työmaalla ja prosessin luonti varmasti löytää ongelmia, joita ei muu-
ten huomata. 
12. Tietomalli vai piirustukset? 
- Malli ehdottomasti, piirustuksia kuitenkin tarvitaan mm. detaljitasolle tultaessa, nämä 
voisi löytyä kuten TC:ssä on tällä hetkellä mahdollista. 
13. Yleinen kommentti tietomallinnukseen liittyen 
- Juna on pitkä, siinä mielessä, että toiset ovat kiinni uusissa asioissa ja haluttaisiin op-
pia/tuoda uusia juttuja käyttöön, kun taas toiset opettelevat availemaan Solibria. Olisi 
hyvä määritellä tasot, miten mallia hyödynnetään työmailla ja miten siinä onnistutaan. 
Tämä lähtisi tietenkin sieltä suunnittelun kautta tuotantoon.  
